Zalacznik nr 12 do OPiW
ZP/TP/Rb/34/22

PROJEKT UMOWY
Wdniu........oooovviiiiannn. w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania W trybie podstawowym z obligatoryjnymi
negocjacjami (nr postepowania ZP/TP/Rb/34/22) zgodnie z art. 275 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrze-
$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.; zwa-
nym dalej: ,,Prawo zamdwien publicznych”), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
przy realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa Centrum Lokalnego ,,Dawny Bazar Rogatka”
w Dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie”.

2. Zamoéwienie obejmuje m.in:

1) wykonanie pawilonéw z kontenerow,

2) wykonanie zadaszenia targowiska oraz drewnianego podestu,
3) dostawa i montaz placu zabaw,

4) wykonanie instalacji elektrycznej,

5) wykonanie instalacji teletechnicznej,

6) wykonanie instalacji sanitarnej,

7) wykonanie form zelbetowych z siedziskami drewnianymi,
8) wykonanie elementow matej architektury,

9) wykonanie zieleni,

10) wykonanie systemowej wiaty $§mietnikowej,

11) wykonanie drewnianego ogrodzenia wraz z brama.

3. Zakres robot okresla projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robdt 1 opisem przedmiotu

zamoOwienia stanowigce Zalgcznik nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-

nania i odbioru roboét, stanowigcymi zalaeznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy oSwiadcza, zZe jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zlokalizowana pomiedzy ul. Grochowska a ul. Kamionkowska w Warszawie
(dzialka ewidencyjna nr 65, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8 z obrebu nr 3-02-06).

6. Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszyst-

kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania




przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie ...... miesi¢ecy od dnia podpisania umowy.

§ 3

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujgcy harmonogram stanie si¢ nie-
spojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

2. Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo
- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca bedzie postgpowatl zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego har-
monogramu.

§4
Roboty budowlane

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg, formula-
rzem oferty stanowigcym Zatacznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robdt, dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt oraz opisem
przedmiotu zamowienia (Zatacznik nr 2 1 3 do umowy), a takze wytycznymi i zalece-
niami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

3) dostarczenie w ciggu 3 dni od wprowadzenia na budowe o§wiadczenia kierownika bu-
dowy o przejeciu obowigzkow i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

4) zakonczenie robot probami eksploatacyjnymi i technicznymi,

5) zapewnienie wszelkich pozwolen, zgod lub decyzji niezbednych na zajecie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Potudnie w zakresie niezb¢dnym do prowa-
dzenia robdt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

6) wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu, przed wbudowaniem w
celu akceptacji urzadzen zabawowych, karty techniczne i certyfikaty. Karty techniczne
powinny przedstawia¢ rysunki i zdj¢cia oferowanych urzadzen, zgodnych z projektem
wykonawczym,

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in. oryginat dziennika budowy, instrukcje ob-
stugi, uzytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami bezusterkowy certyfikat z inspekcji kontroli pomontazowej placu zabaw (ocena
zgodna z normg dotyczacg wyposazenia oraz nawierzchni), niezbedne protokoty, atesty,
certyfikaty zgodno$ci,-aprobaty techniczne, proby, badania, sprawozdania dotyczace
rzeczy 1 robot, gwarancje producenta na wbudowane materiaty, inwentaryzacj¢ geode-
zyjng powykonawczg oraz inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa.




8) wykonywanie robot budowlanych w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow
okolicznych budynkow. Prace hatasliwe nalezy wykonywac¢ w dni powszednie w go-
dzinach od 7:00 do 19:00.

9) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budo-
walna, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii,
norm i warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) takze w przypadku, kiedy wykony-
wane roboty nie wymagajg pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego,

11) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane™),

12) dokonanie utylizacji odpadéow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpdzniej w
dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

13) dostarczenie dokumentow potwierdzajacych wywiazanie si¢ z obowiazkow wynikaja-
cych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21
z pozn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot.
Z chwilg wywiezienia odpaddw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na sie-
bie catkowitg odpowiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich
stan 1 bezpieczenstwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

14) bezwzgledne przestrzeganie termindw wykonywania robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

15) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbe¢dnego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatow, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkow technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

16) zabezpieczenie ciaggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

17) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidlowosci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caty czas ich trwania, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

18) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminic w czasie trwania robdt oraz
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi,

19) uzywanie wlasnych narzgdzi, sprzgtu i materiatdow do wykonania robdt oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materiatow narze¢dzi i sprz¢tu do miejsca wykony-
wania robot,

20) biezace utrzymanie porzadku i czysto$ci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot i ciggow komunikacyjnych codziennie po za-
kofczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

21) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robot,

22) wykonanie niezbednych prob, badan, pomiardéw, zabezpieczen, wilaczen i odbiorow
technicznych wraz z oplatami, oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

23) uporzadkowanie terenow sasiadujacych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych
z realizacjg robot, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci do dnia odbioru poszczegol-
nych robaét,

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materiaty, odpady,
Smieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowac¢ urzadzenia 1 materialty w
taki sposob, aby nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia i mienia osob trzecich. W trakcie



realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przej$cie do nieruchomosci,

25) uczestniczenie w  komisyjnym  stwierdzeniu = powstania szkéd =~ wspolnie
z przedstawicielem Zamawiajgcego i z osobg poszkodowana,

26) pokrycie wartosci szkdd lub ich usunigcie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0sob
trzecich, o ile powstaty one z winy Wykonawcy,

27) umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budow-
lane oraz udostgpnianie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

28) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbgdnych przy odbiorze,

29) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0s6b trzecich zwigzanej z realizacja umowy,

30) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o inwestycji najpézniej w dniu roz-
poczecia prac na terenie budowy oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy. Tablice
nalezy wykona¢ na podktadzie PCV o wymiarach 100x200 w uktadzie poziomym, od-
porng na dzialania warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV. Jej grubos¢
musi zapewni¢ trwato$¢ ekspozycji. Grafika powinna by¢ pokryta laminatem. Wyko-
nawca zamontuje tablice w widocznym miejscu na terenie budowy na stabilnym stelazu
lub powiesi na ogrodzeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie tablicy w
czystosci, a w razie jej uszkodzenia — za wymiang¢ na wlasny koszt. Projekt graficzny
oraz szczegotowq tres¢ do nadrukowania na tablice dostarczy Zamawiajacy,

31) wykonanie innych, niezbednych obowiazkdéw zwigzanych z realizacjg robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materiatow z terenu robot w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spet-

niajg okreslonych wymagan.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy ma

prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sadowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu

Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatow, Inspektor

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastg-

pienie materiatami zaakceptowanymi.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci

zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, do-

starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

odbioru robot budowlanych oraz odebrania rob6t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie poézniej niz do 5 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budowe zostanie potwierdzone protokotem podpisa-
nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy
ze strony Wykonawcy. Wzdr protokotu wprowadzenia na budowe stanowi Zalgcznik nr 5
do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.,
dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(e)y, ktore §wiadcza prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegdlnosci wymagaé przedstawienia dokumentow potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodoéw wyptat wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie
umow o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) §wiadczacymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przed przystapieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udokumento-
wania formy zatrudnienia 0sob(y), wykonujacych prace, o ktorej mowa w ust. 9 przedsta-
wiajac kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktérych jednoznacznie bedzie wynikata
liczba petnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob(y), wykonujacych
prace, o ktorej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany osob o ktorych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzuje si¢ do prze-
kazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie. Obowiazek ten Wy-
konawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany
te nie stanowig zmian umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 — 12 1 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkoéw, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.

§5

Elektromobilno$¢

Wykonawca zobowigzany jest do:



1) zapewnienia, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym (rozumiany jako stosunek liczby tych pojazdéw do liczby pozostatych pojaz-
dow) uzytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10% (zgodnie z
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alter-
natywnych),

2) poddania si¢ kontroli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzku, o ktorym mowa
w pkt 1, w tym poprzez zapewnienie mozliwosci kontroli pojazdow oraz przedstawia-
nie, na zadanie Zamawiajacego niezbednych do tego informacji, wyjasnien i dokumen-
tow.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego przedmiotu umowy na
kwote ryczattowa brutto .............. zt (stownie: ...l ztotych), na co
sktada si¢ kwota netto................... zt (stownie: .....cccoovvveiiiiiiiiiee, ztotych) i VAT
naliczany po stawce ....... % w kwocie ... (stownie: .......ccocoeveiiiiiiniinen.
ztotych), zgodnie z ofertg stanowiaca Zatacznik nr 1,

w tym:

1) $rodki przeznaczone narok 2022: .................... zt,

2) srodki przeznaczone narok 2023: .................... zh.

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie calego zamdwienia. Wynagrodzenie za-
wiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy w tym rowniez wszystkie
roboty przygotowawcze i porzadkowe.

Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 90 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto wskazanego w ust. 1. W przypadku odstapienia od umowy na podstawie
obowigzujacych przepisow, zmiany na podstawie § 13 ust. 4 zakresu umowy, nienalezytego
wykonywania umowy zd. 1 nie stosuje si¢.

. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej cz¢$ci w razie dokonania bez-
posredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidtowego ztozenia do depozytu sg-
dowego zgodnie z art. 465 Prawa zamowien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiajgcemu przyshuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokosci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia.

. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktorego rozliczenie, w wyniku
zawarcia i realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Wykonawca informuje Za-
mawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamowienia nie powoduje powstania po stronie
Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kto-
rych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§7

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-
bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawcg nie czgsciej niz raz w miesigcu, na
podstawie zaangazowania robot wg harmonogramu rzeczowo-finansowego. Rozliczenie
faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej wartosci wynagrodzenia Wyko-
nawcy. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury czgsciowej przed rozpoczgciem robot



2.

3.

4.

po zakupie materiatow budowlanych, urzadzen lub innych towardéw, niezbednych do re-
alizacji przedmiotu zamowienia, o wartosci nieprzekraczajacej 30% warto$ci umowy.
Zakupione materialy zostang przekazane Zamawiajagcemu na podstawie protokotu od-
bioru 1 powierzone Wykonawcy do wykorzystania w celu realizacji zamowienia,

2) faktury koncowe;.

Rozliczenie koncowe 1 wyptata pozostatej czgsci wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

nastagpi fakturg koncowa po odbiorze koncowym robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robot, faktury VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa.

Dokumentacje rozliczeniowg do faktury VAT stanowig:

1) protokot odbioru czgsciowego robot,

2) protokot odbioru koncowego robét (do faktury koncowe;j),

3) oswiadczenie o ktorym mowa w § 4 ust. 10 umowy,

4) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawcg z tytulu rozliczanych robot budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym oswiadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robot wykonanych przez podwykonawce, ktore sa objete rozlicze-
niem,

albo

b) o$wiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty ob-
jete rozliczeniem.

Wykonawca wskazuje w fakturach jako:

1) jako nabywce ustlugi/towarow: Miasto Stoleczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dziel-
nicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4.

3) wraz z nazwg wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosc.

Wykonawca moze ztozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w art. 4 ust.

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach pu-

blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pézn. zm.). Ztozenie faktury w formie opisanej w

zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku fizycznego przedtozenia doku-

mentow rozliczeniowych, o ktorych mowa w ust. 4, chyba ze ich ztozenie bedzie mozliwe
za po$rednictwem platformy.

Zamawiajacy placi za fakture przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie 21 dni od daty ztoZenia prawidtowo wypetnionej fak-

tury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4

lit. a, zaplata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
ptatnos¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzacym

wyltacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza nalezno$¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca po-
informuje na pi$mie Zamawiajacego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem
zaptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcg. Wykonawca zalgcza do informacji
potwierdzenie ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ calkowitej naleznoSci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawceg.




10.

11.

12.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydtuzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) nieztozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym
braku $rodkow na wyptat¢ wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania wyptaty wyna-
grodzenia, w szczegolnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego, o kto-
rym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamoéwien publicznych. Mozliwo$¢ wydtuzenia ter-
minu dotyczy jedynie takiej czgs$ci wynagrodzenia Wykonawcy, ktdra jest niezbgdna do
zaspokojenia zgloszonego zadania.

Za dat¢ dokonania ptatnosci uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwotg platnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznoscCi.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
12 Prawa zamo6wien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% wartosci umowy brutto, o ktdérej mowa w
§6uUSt. 1 tj. wwysoKOSCI ....oovvvviniiiiiiinnne, . Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajgce z niewlasciwego wykonania umowy I zostanie zwrocone nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

§9
Polisa OC

Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadac przez caly okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt. dla jednej i wszystkich szkdd. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug sredniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowdd optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalgcznik nr 8 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowia-
zany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§ 10
Nadzor wykonania umowy



NS

Osobg nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .............ccoevviniennnn.
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...................ooeeini. ) s
Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie:

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ..................
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany 0s6b wyszczegolnionych w ust. 1 — 4.
Zmiana ta moze nastgpic¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkow
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca zobo-
wigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia
muszg by¢ dotaczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i o§wiadczenie potwierdzajace
dos$wiadczenie nie mniejsze niz to, ktére bylo wymagane w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego. Brak wymaganych dokumentéw i1 o§wiadczenia przy
powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawiajacy moze zadac przedsta-
wienia oryginalow uprawnien lub dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie.
Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego, kierownik budowy i kierownicy robot ze strony
Wykonawcy dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie maja upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.
§11
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych rob6t z umow3a. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykona¢ czynnosci niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze odbiér robdt nastapi etapowo:

1) odbiorami czgsciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czesciowego robot, stanowi Zalacznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalgcznik

nr 7 do umowy.

Najpdznie] w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-

mawiajacemu:

1) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych,

2) dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w § 4 ust 1 pkt 7,

3) o$wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.), w zakresie gospodarki
wytwarzanymi odpadami po wykonaniu rob6t - o ktorych mowa w § 4 ust 1 pkt. 13,

4) o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem jakie
pojazdy 1 w jakim zakresie byty uzytkowane w celu realizacji robot.

Termin odbioru robot zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odméwic odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:




6.

7.

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,
o ktorej mowa w § 14 ust. 7 pkt 2.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajgcego, a jednostronnie podpisany protokot wigze
obie strony.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz za-
da¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych

§ 12
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty budowlane, na
OKIES teveerenrenrencnnnnss lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robét bez
wad albo, w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na roboty ogrodnicze (wskazane w Opisie
przedmiotu zamowienia) 1 rok gwarancji od daty odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce¢ na pisSmie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktorym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktérym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie pozniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub r¢kojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktorych mowa w ust. 6.

§ 13
Odstapienia od umowy, rozwiazanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 i

art. 465 ust. 7 Prawa zaméwien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wilasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

2) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czgsci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.
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3. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-
miastowym gdy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposéb
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 15 umowy,

narusza postanowienia umow zawartych z podwykonawcami,

nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9 umowy,

utracit status prawny przedsiebiorcy lub zaprzestal faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

przystapit do likwidacji lub ogloszono w stosunku do niego upadtosé, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowaé¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,

ztozyl w toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-
nawcy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skréceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

wystgpienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokotéw lub uzgodnien z jed-
nostkami zewnetrznymi np. z dostawca medidow albo organami administracji publicz-
nej, co do ktorych wydania wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli op6znienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — zmiana moze
polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robot niezbednych dla reali-
zacji zaméwienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze pole-
gac na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktérym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemoznosci wykonywania prac z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczegolnosci wynikte z wystgpienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktorych usunigcie lub wprowadzenie bedzie poprzedza¢ ko-
nieczno$¢ konsultacji z projektantem 1 naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub
na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemozno$ci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazujg wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
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wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kto-
rym realizacja umowy nie byta mozliwa,

6) wystgpienia warunkéw pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajagcych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robot i terminowa realizacje prac, tj. wysta-
pienia silnych wiatrow ponad 15m/s, temperatury powietrza ponizej — 5 C, wystgpienia
dhugotrwatych opadoéw przekraczajacych 3 doby z przerwami nie wickszymi niz 12 h
lub wystapienia opadéw obfitych powyzej 20 litréw/m?/h. Srednia temperature Wyko-
nawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru tempe-
ratury potwierdza wystapienie warunkéw wpisem do dziennika budowy. Srednia z tych
pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury. O wystagpieniu ww. warunkdéw unie-
mozliwiajacych roboty Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego. Zama-
wiajacy ma prawo weryfikacji ww. warunkow w szczego6lnosci na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okreslonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy lub zlecenia o
okres, w ktorym realizacja robdt nie byta mozliwa,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre§lonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroce-
niu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy
nie byla mozliwa,

8) koniecznosci zmiany podzialu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 1 2, w zwigzku ze zmianami w planie finansowym
Zamawiajgcego zmiana moze polega¢ na przesuni¢ciach pomiedzy kwotami wskaza-
nymi w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 bez zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

Sita wyzsza to zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty zapo-

biec ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w

czegsci lub w catosci jego zobowiazah umownych, a w szczego6lnosci:

1) wojna, dzialania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,

2) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony mogg dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-
sie, w przypadku:
1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,
2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgloszenia udziatu Podwykonawcy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (W tym w
przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 12) Zamawiajacy, bez koniecznosci
uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wykonanie w catosci lub czesci obowigzkéw Wykonawcey przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zast¢pczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stro-

nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamoéwien publicz-

nych, zrealizowa¢ umowe za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na przejecie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dlug) przez innego wy-
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11.

konawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej wy-
powiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do otrzymywania
naleznosci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przyshuguje
w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktorych nie wykonat. Wykonawca jest zobowig-
zany do zaptaty kar, do ktérych przestanki naliczenia zaistniaty przed przejeciem dlugu
przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy
w proporcji do wykonanej czesci przedmiotu zamédwienia.

W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji
ulega przedtuzeniu o liczbe dni niezbednych do ukonczenia zamowienia (nie wigksza jednak
od pierwotnej dtugosci terminu okreslonego w § 2) stosownie do opdznienia realizacji prac
w stosunku do stanu realizacji prac, jaki miatby miejsce w przypadku wykonywania umowy
zgodnie z zasadami sztuki, a w szczegdlnosci zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa
w § 3.

§ 14
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub

mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan

wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-

niechania pracownikéw realizujacych prace i osob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat sie

w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen pod-

wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-

cja umowy 1 wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wy-

padkéw dotyczace pracownikéw realizujagcych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace bezpo-

srednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktorych uczestnikami byli

pracownicy realizujacy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiado-

mienia Zamawiajacego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-

licznos$ci zdarzenia.

Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytulu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to réwniez wszelkich wydatkéw (w tym

kosztow obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami oséb trzecich wyniktymi z niewyko-

nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo

odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu z tytutu

zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstapienie kar¢ umowna w wysokosci 10%

warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia w terminowym usuni¢ciu stwierdzonych wad wykonanych robét,

2) 0,5 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidtowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowa, o ktérej mowa w §
7,

4) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia obowigzkow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-31 umowy,
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5) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto umowy okreslonego w § 6 ust. 1 w przypadku
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % calkowitego wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 6 ust. 1 w przypadku nieprze-
dlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

8) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 15 ust. 10
pkt 5,

9) 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie poddania
si¢ kontroli, o ktorej mowa w § 4 ust. 13,

10) 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego W § 6 ust. 1 za naruszenie § 4
ust. 9 — pomnozone przez liczbe 0s6b odnosnie, ktorych nie dochowano wynikajacych z
umowy wymogow i liczbe miesiecy, w ktorych wymogi te nie byty dochowane.

11) za naruszenie § 5 ust.1 pkt 1 — obliczang jako iloczyn 0,01 % catkowitego wynagrodze-
nia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 1 liczby stanowigcej rdznice wymaganego wspot-
czynnika 10 % i rzeczywiScie osiagnietego wspotczynnika elektromobilnosci — kara na-
liczana jest za kazdy miesigc niewykonania zobowigzania.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez strone nie moze przekroczy¢ 20 % cat-

kowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajace kar¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub sity wyzsze;j.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia roznych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzsza kare.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

niezaleznie od przyczyn odstapienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych i kosztéw wykonania zastepczego

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobo-

wiazuje si¢ zaptaci¢ kary umowne 1 koszty wykonania zastepczego w terminie 14 dni od

otrzymania wezwania do zaptaty przyjmujacego forme noty ksiggowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nych szkod.

§ 15
Podwykonawcy

Strony ustalaja, Ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa

w zakresie wynikajacym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-

nosci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowigzany przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia:

1) do wskazania cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy 1 podania przez Wykonawce firm podwykonawcow,
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2) podania, o ile s3 juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow i1 0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wy-

konawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamoéwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowig-

zany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wy-
konawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z o§wiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktorego zasoby powotywatl si¢, wypelnione i podpisane przez wskazanego podwyko-

nawce o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 13.1.2 opisu potrzeb i wymagan, a na zadanie

Zamawiajacego takze podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w pkt. 13.1.9-12 ww.

opisu.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-

wierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystapieniem do realizacji zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamowien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajacemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych lub ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowien.

W przypadku o ktérych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamowien publicz-

nych, Zamawiajacy bedzie badat, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebgdacego

podmiotem udostepniajagcym zasoby, podstawy wykluczenia o ktorych mowa w art. 108 ust.
1iart. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zamowien publicznych. Wykonawca na zadanie Za-
mawiajgcego zobowigzany bedzie do przedstawienia oswiadczenia, o ktdrym mowa w art.

125 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, jest obowia-

zany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote¢ wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,
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7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie do-
kumentow, oswiadczen 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wa-

runkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedlozenia, o ktorym mowa w ust. 10, wytaczone s3g umowy o dostawy lub

ustlugi o wartosci nie wigkszej niz 50.000,00 zi, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednoczes$nie mniejsza niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotycza ustug niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych
w STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedlozenia zglasza pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli

nie spetnia ona wymogdéw postawionych w dokumentacji postgpowania, w tym wymogu

wynikajgcego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zama-

wiajacego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespetniajacego warunkow okreslonych w § 15, lub moze usuna¢ takiego pod-

wykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 16
Dore¢czenia

Wszelkie pisma kierowane do stron bedg dorgczane:

1) Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2)  WYKONAWCY N AATES: ....ooueieieiieieiesie et

Strony s3 zobowiazane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w

formie pisemnej i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowiazku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za doreczone.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegolnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
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2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru rob6t lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnos$nie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stgpi¢ nae-mail ... Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktdrej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacjag umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§ 17
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z22020r., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozu-
mieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie 0 ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla
ktérych Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy lub Zaktad Go-
spodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie 1 nie wigze si¢ z dostgpem do
systemow informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
Sci z zastrzezeniem § 10 ust. 5-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

Zalaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) zatacznik nr 1 — formularz oferty z wykazem osob,

2) zalacznik nr 2 — projekt wykonawczy z przedmiarami robot wraz z opisem przed-
miotu zamoéwienia,

3) zatacznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru,

4) zalacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo- finansowy,

5) zalacznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowe,

6) zalacznik nr 6 — wzor protokotu cze¢éciowego odbioru robét,

7) zalacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,
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8) zalacznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod oplacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5
doumowynr.....................

Protokél wprowadzenia na budowe

Wdniu .....ooovviniiin naterenie przy ul. ........cooviriiiiiiiiiiiie

rePreZentujac ZamaWIaJGCEEO0: . vuuvurenereeneenenneneseaneaneeneaneaneeneaneaneaneanensennens

1. Inspektor nadzoru INWEStOTSKISZO ....ovviviietitit et e e
2. INNy PrzedstawiCiel ... . ..o e
3. Inny przedstawiciel ...... ...
4. Inny przedstawiCiel .........o.oiiii i
S.Inny przedstawiciel ...

6. Inny przedstawiciel ... ..o

reprezentijac WYKONAWCE: .. ...ttt e
1. Kierownik BudOWy .......oouiiniii i
2. Inny przedstawiciel ...... ..o

3. Inny przedstawiciel ...

ustala, ze Wykonawca zapoznat si¢ i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz przyjmuje w/w

teren/ budynek/w celu wykonania nastepujacych robot budowlanych:

Podpisy
za Zamawiajgcego za Wykonawce
1o 4o 1o
2 S 2
3 B 3
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Zalacznik nr 6
doumowynr.....................
Protokét odbioru czesciowego roboét

repreZentujac ZamawiaJdCOEO0: . .uururnrenreneenrenreneenteneaneeneeneeneaneensenseneeneeneanes
1. Inspektor nadzoru iNWeStOrskiego .........c.coiiiriiiiiiiii e
2. Inny przedstawiCiel ....... ..o
3. Inny przedstawiciel ...... ..o
4. Inny przedstawiciel ...........oooiiii i
5. Inny przedstawiciel ... ...

6. Inny przedstawiciel ..........ooiiii i

repreZentujal WYKOMAWCE: ..uvntet ittt et et et ettt et et et et et eeeneeneanns
1. Kierownik BUdOWY ....ooviieiii e e
2. Inny przedstawicCiel ... ..ot e
3. Inny przedstawicCiel ... ...t e
w budynku przy ulicy .......cooeiiiii 1) R

Przystapiono do odbioru czeSciowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr

1. Roboty budowlane zostaty zgloszone do odbioru czesciowego w dniu .........covevvviineieinnnn..
2. Roboty czgsciowe:
a. zostaty odebrane zgodnie z zalgczonym ...
b. nie zostaly odebrane zgodnie z zalgCZoNY M ...........ooiiiiiiiiiiitiii e

3. Zawansowanie prac Na budOWIE WYTNOST .. .ouuuiinitett ettt ettt et e e et et aee e ateeaeeeeaeneenaes

za Zamawiajacego za Wykonawce
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Zalacznik nr 7
doumowynr.....................
Protokét odbioru koncowego robot

repreZentujac ZamawWiaJdCeE0: .. uuvurerenrenteneenreneeneeneaneenseneensaneanseneaneeeeneanens
1. Inspektor Nadzoru inWestorsKi€ZO .......oviiiriniiriiii et
2. Inny przedstawiCiel ....... ..o
3. Inny przedstawiciel ...... ..o
4. Inny przedstawiciel ...........oooiiii i
5. Inny przedstawiciel ... ...
6. INNY Przedstawiciel ... ..ot e
reprezentijgc WyKONaWCE: ......une et
1. Kierownik budowy ........ooiiii i
2. Inny przedstawiciel ...... ..o
3. Inny przedstawiciel ...
wbudynku przy ulicy ... 1] G

Przystapiono do odbioru koncowego robdot budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgloszone do odbioru w dniu ...................eeee. roku, tj. w
terminie zgodnym / niezgodnym z umowa. Opdznienie w zakonczeniu robot wynosi ............. dni.
2. Wykonawca dostarczyl / nie dostarczyl Zamawiajacemu komplet niezbednych protokotow, atestow,
aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robot oraz gwarancji producenta
na wbudowane materialy oraz dostarczyl / nie dostarczyl o§wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obo-
wigzku utylizacji odpadoéw, dostarczyl / nie dostarczyl oswiadczenie dot. elektromobilnos$ci i paliw
alternatywnych.
3. Roboty:
a. zostaty odebrane
b. zostaly odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunigcia usterek na dzief
C. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie robot. Wykonawca dokona ponownego zglo-

szenia zakonczenia 1 odbioru robot.

4, Wdniu..........oooeeneen. usterki zostaly usunigte. Opoznienie w usunigciu usterek wynosi ........ dni
Okres gwarancjiirekojmi: rozpoczynasi¢ wdniu: ............ i koficzy siewdniu: ...................
Podpisy:
za Zamawiajacego za Wykonawce
1o o 1o
2 S 2
S B 3



