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Załącznik nr 12 do SWZ  

ZP/TP/Rb/53/21 

 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu ……………………… w Warszawie, pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza 

– Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. 

Warszawy 

a 

 

……………………………………………….., NIP………….REGON…………….…………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez…………………………………………. 

 

została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym (nr postępowania 

ZP/TP/Rb/53/21) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.), zwanym dalej: „Prawo zamówień 

publicznych”), umowa o następującej treści.  
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych 

przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” 

w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap I. 

2. Zamówienie obejmuje m.in: 

1) obszar A – wykonanie stojaków na rowery, 

2) obszar B – wykonanie pawilonów wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem, podestami i 

sceną wielofunkcyjną, dostawa stołów handlowych, 

3) obszar C – montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, bramka zra-

szająca), 

4) obszar G – wykonanie placu zabaw, montaż poidełka, stojaków na rowery, wykonanie 

ogrodzenia trafostacji, 

5) obszar H – wykonanie portalu wejściowego, ażurowego ogrodzenia, stalowego pod-

wyższenia donicy i stojaków na rowery, 

6) obszar I – wykonanie wiaty śmietnikowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki be-

tonowej (identycznej jak istniejąca ) pod wiatą śmietnikową i części chodnika pomiędzy 

wiatą a stojakami na rowery, 

7) wykonanie instalacji sanitarnych wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, 

8)  wykonanie instalacji oraz sieci elektrycznych. 

3. Zakres robót określa projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robót i opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do umowy. 

4. Roboty określone w ust. 2 będą realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-

nania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zlokalizowana pomiędzy ul. Grochowską a ul. Kamionkowską w Warszawie 

(działka ewidencyjna nr 65, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8 z obrębu nr 3-02-06). 
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6. Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszyst-

kimi warunkami oraz z zakresem robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakich-

kolwiek dodatkowych kosztów.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 85 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§  3 

Harmonogram rzeczowo – finansowy  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-

mem rzeczowo - finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy. Wykonawca będzie 

przedkładał skorygowany harmonogram, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się nie-

spójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy.  

2. Jeśli Zamawiający, w ciągu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo 

- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzeżeniach do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego, Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem, z uwzględ-

nieniem innych jego zobowiązań według umowy i bez uszczerbku dla terminu określonego 

w § 2. Zamawiający będzie uprawniony do planowania swojego działania według tego har-

monogramu. 

 

§ 4 

Roboty budowlane 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą, formula-

rzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wy-

konania i odbioru robót, dokumentacją projektową,  przedmiarami robót oraz opisem 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 i 3 do umowy), a także wytycznymi i zalece-

niami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, 

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowę w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

3) dostarczenie w ciągu  3 dni od wprowadzenia na budowę oświadczenia kierownika bu-

dowy o przejęciu obowiązków i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla realizacji obiektu budowlanego, 

4) zakończenie robót próbami eksploatacyjnymi i technicznymi,  

5) zapewnienie wszelkich pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych na zajęcie terenu nie 

będącego w administrowaniu ZGN Praga-Południe w zakresie niezbędnym do prowa-

dzenia robót oraz poniesienie związanych z nimi zobowiązań finansowych, 

6) wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem w 

celu akceptacji urządzeń zabawowych, karty techniczne i certyfikaty. Karty techniczne 

powinny przedstawiać rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń, zgodnych z projektem 

wykonawczym, 

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-

tacja powykonawcza zawierać będzie m.in. oryginał dziennika budowy, instrukcje ob-

sługi, użytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami bezusterkowy certyfikat z inspekcji kontroli pomontażowej placu zabaw (ocena 

zgodna z normą dotyczącą wyposażenia oraz nawierzchni), niezbędne protokoły, atesty, 

certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, próby, badania, sprawozdania dotyczące 
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rzeczy i robót, gwarancje producenta na wbudowane materiały, inwentaryzację geode-

zyjną powykonawczą oraz inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

8) wykonywanie robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców 

okolicznych budynków. Prace hałaśliwe należy wykonywać w dni powszednie w go-

dzinach od 7:00 do 19:00. 

9) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuką budo-

walną, wiedzą techniczną,  przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, 

norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., BIOZ, 

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) także w  przypadku, kiedy wykony-

wane roboty nie wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego, 

11) realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne 

uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2020 r., poz. 1333 z późn. zm.: dalej: „Prawo budowlane”), 

12) dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w 

dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), 

13) dostarczenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikają-

cych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21  

z późn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robót.  

Z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na sie-

bie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich 

stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania, 

14) bezwzględne przestrzeganie terminów wykonywania robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

15) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i 

placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy 

wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

16) zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, 

17) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia,  

a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji 

robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instruk-

cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia, 

18) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz  

w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 

19) używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnie-

nia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykony-

wania robót, 

20) bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe 

uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po za-

kończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych 

robót z zapewnieniem ich utylizacji, 

21) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

do dnia odbioru poszczególnych robót,  

22) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów 

technicznych wraz z opłatami, oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień, 

23) uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych  

z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczegól-

nych robót, 

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Wyko-

nawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, 
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śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w 

taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. W trakcie 

realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

bezpieczny przejazd, a także bezpieczne przejście do nieruchomości, 

25) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkód wspólnie  

z przedstawicielem Zamawiającego i z osobą poszkodowaną, 

26) pokrycie wartości szkód lub ich usunięcie własnym staraniem i kosztem w mieniu osób 

trzecich, o ile powstały one z winy Wykonawcy, 

27) umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru bu-

dowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budow-

lane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

28) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym proto-

kołów niezbędnych przy odbiorze, 

29) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego, o przypadku powstania szkody w mieniu 

osób trzecich związanej z realizacją umowy, 

30) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o inwestycji najpóźniej w dniu roz-

poczęcia prac na terenie budowy oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy. Tablice 

należy wykonać na podkładzie PCV o wymiarach 100x200 w układzie poziomym, od-

porną na działania warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. Jej grubość 

musi zapewnić trwałość ekspozycji. Grafika powinna być pokryta laminatem. Wyko-

nawca zamontuje tablicę w widocznym miejscu na terenie budowy na stabilnym stelażu 

lub powiesi na ogrodzeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie tablicy w 

czystości, a w razie jej uszkodzenia – za wymianę na własny koszt. Projekt graficzny 

oraz szczegółową treść do nadrukowania na tablicę dostarczy Zamawiający, 

31) wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy muszą: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w:  

a) projektach wykonawczych, 

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

2) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-

czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót, 

6) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania. 

4. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia określonych materiałów z terenu robót w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie speł-

niają określonych wymagań. 

5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma 

prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sądowego, zlecić powyższe czynności innemu 

Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastą-

pienie materiałami zaakceptowanymi. 
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7. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności 

związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, do-

starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na 

zasadach określonych w umowie. 

8. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie nie później niż do 5 dni od daty 

podpisania umowy. Wprowadzenie na budowę zostanie potwierdzone protokołem podpisa-

nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, a także przez kierownika budowy 

ze strony Wykonawcy. Wzór protokołu wprowadzenia na budowę stanowi Załącznik nr 5 

do umowy. 

9. Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-

wiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm., 

dalej: „Kodeks pracy”), osob(ę)y, które świadczą pracę związaną z wykonywaniem robót 

budowlanych wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia. 

10. Wykonawca każdorazowo do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 9 oraz o wypłaceniu zatrudnio-

nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą Wy-

konawcy (dokumenty te nie warunkują wypłaty wynagrodzenia). Zamawiający może w każ-

dym czasie zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, 

zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający 

może w szczególności wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowa-

dzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).  

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami(iem) świadczącymi roboty bu-

dowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników(a) zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

12. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 

formy zatrudnienia osób(y), wykonujących pracę, o której mowa w ust. 9 przedstawiając 

kopie umowy o pracę, druk ZUS RCA  itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba 

pełnych etatów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób(y), wykonujących 

pracę, o której mowa w ust. 9. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

14. Wykonawca może dokonać zmiany osoby wskazanej w ofercie w „Wykazie osób, która bę-

dzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawia-

jącego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie 

mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest niesku-

teczna. W przypadku zmiany osoby Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawia-

jącemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje 

w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie stanowią 

zmian umowy. 

15. Dokumenty, o których mowa w ust. 11, 12 i 14 powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników(a), zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,  

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-

nawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie wykonawcy 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy na 

kwotę ryczałtową brutto ………….. zł (słownie: ……………………… złotych), na co 

składa się kwota  netto………………. zł (słownie: .................................... złotych) i VAT 

naliczany po stawce …….% w kwocie ……………………. (słownie: ................................ 

złotych), zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem 

za wykonanie całego zamówienia. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z re-

alizacją przedmiotu umowy w tym również wszystkie roboty przygotowawcze i porządkowe. 

2. Minimalne wynagrodzenie należne Wykonawcy nie będzie niższe niż 70 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto wskazanego w ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów, zmiany na podstawie § 12 ust. 4 zakresu umowy, nienależytego 

wykonywania umowy zd. 1 nie stosuje się. 

3. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bez-

pośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) zgod-

nie z przepisami Prawa zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do depozytu są-

dowego zgodnie z art. 465 Prawa zamówień publicznych. W przypadku dokonania zapłaty 

za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 

roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokości uiszczonego podwykonawcy wyna-

grodzenia. 

4. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku 

zawarcia i realizacji umowy, jest obowiązkiem Zamawiającego. Wykonawca informuje Za-

mawiającego w każdym czasie czy realizacja zamówienia nie powoduje powstania po stronie 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, któ-

rych dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 

 

§ 6 

Płatności wynagrodzenia 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

bywać się będzie na podstawie: 

1) faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, na 

podstawie zaangażowania robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego. Rozliczenie 

faktur częściowych nie może przekroczyć 90% łącznej wartości wynagrodzenia Wyko-

nawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury częściowej przed rozpoczęciem robót 

po zakupie materiałów budowlanych, urządzeń lub innych towarów, niezbędnych do re-

alizacji przedmiotu zamówienia, o wartości nieprzekraczającej 30% wartości umowy. 

Zakupione materiały zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu od-

bioru i powierzone Wykonawcy do wykorzystania w celu realizacji zamówienia, 

2) faktury końcowej. 

2. Rozliczenie końcowe i wypłata pozostałej części wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1, 

nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym robót budowlanych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robót, faktury VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową. 

4. Dokumentację rozliczeniową do faktury VAT stanowią: 

1) protokół odbioru częściowego robót, 
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2) protokół odbioru końcowego robót (do faktury końcowej), 

3) oświadczenie o którym mowa w § 4 ust. 10 umowy, 

4) w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, podwyko-

nawcy: 

a) uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez 

podwykonawcę z tytułu rozliczanych robót budowlanych wykonanych przez podwy-

konawcę wraz ze wspólnym oświadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-

jącym na zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, które są objęte rozlicze-

niem, 

albo 

b) oświadczenie podwykonawcy, z którego wynika, że otrzymał zapłatę za roboty ob-

jęte rozliczeniem.   

5. Wykonawca wskazuje w fakturach jako: 

1) jako nabywcę usługi/towarów: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie 

(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481, 

2) jako odbiorcę (płatnika) faktury: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dziel-

nicy Praga-Południe z siedzibą w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4. 

3) wraz z nazwą wykonanej usługi/dostawy/robót nr umowy z której wynika płatność. 

6. Wykonawca może złożyć fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach pu-

blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). Złożenie faktury w formie opisanej w 

zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku fizycznego przedłożenia doku-

mentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4, chyba że ich złożenie będzie możliwe 

za pośrednictwem platformy. 

7. Zamawiający płaci za fakturę przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy 

…………………………. w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej 

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. W przypadku przedstawienia faktur, o których mowa w ust. 4 pkt 4 

lit. a, zapłata następuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem na 

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszając 

płatność należną Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

9. Zapłata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek podwykonawcy: 

1) jest skuteczna i pomniejsza należność wobec Wykonawcy, chyba że Wykonawca po-

informuje na piśmie Zamawiającego, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem 

zapłaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcą. Wykonawca załącza do informacji 

potwierdzenie płatności na rzecz podwykonawcy. 

2) nie może przekroczyć całkowitej należności wynikającej z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

10. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w przypadku: 

1) niezłożenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 3, w razie związanego z tym 

braku środków na wypłatę wynagrodzenia, 

2) zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty wyna-

grodzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, o któ-

rym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwość wydłużenia ter-

minu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia Wykonawcy, która jest niezbędna do 

zaspokojenia zgłoszonego żądania. 

11. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiają-

cego kwotą płatności. 
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12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi  być udzielona na piśmie, pod rygorem 

nieważności.   

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania  

 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1 

i 2 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 450 tejże 

ustawy zabezpieczenie równoważne kwocie 5% wartości umowy brutto, o której mowa w 

§ 5 ust. 1 tj. w wysokości ……………………….. . Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy. 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

ewentualne wady wynikające z niewłaściwego wykonania umowy i zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-

wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

 

§ 8 

Polisa OC 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpiecze-

nie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia 

wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP 

na dzień zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubez-

pieczenia oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią załącznik nr 8 do umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowią-

zany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o któ-

rych mowa w ust. 2. 

4. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany za-

wartej umowy ubezpieczenia. 

 

§ 9 

Nadzór wykonania umowy 

 

1. Osobą nadzorującą umowę ze strony Zamawiającego będzie ……………………….. 

2. Inspektorem nadzoru wykonywanych robót ze strony Zamawiającego będzie ……………..  

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie …………………………, , 

4. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: 

1) w zakresie instalacji sanitarnej:…………………,  

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ………………  

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 – 4. 

6. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunków 

niniejszej umowy. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca zobo-

wiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do pisemnego powiadomienia 
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muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i oświadczenie potwierdzające 

doświadczenie nie mniejsze niż to, które było wymagane w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych dokumentów i oświadczenia przy 

powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. Zamawiający może żądać przedsta-

wienia oryginałów uprawnień lub dokumentów potwierdzających doświadczenie. 

7. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego, kierownik budowy i kierownicy robót ze strony 

Wykonawcy działają w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. 

8. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek 

zmian niniejszej umowy. 

§ 10 

Roboty ulegające zakryciu i zanikające, odbiory wykonania robót 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wy-

konawca może kontynuować roboty. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

inspektora nadzoru, zobowiązany jest, na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty lub 

wykonać czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt. 

2. Strony ustalają, że odbiór robót nastąpi etapowo:  

1) odbiorami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym – wzór 

protokołu odbioru częściowego robót, stanowi Załącznik nr 6 do umowy,  

2) odbiorem końcowym – wzór protokołu odbioru końcowego robót, stanowi Załącznik 

nr 7 do umowy.  

3. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Za-

mawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami 

oraz z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych, 

2) dokumentację powykonawczą o której mowa w § 4 ust 1 pkt 7 

4. Termin odbioru robót zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciągu 7 dni roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, inspektor nadzoru może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. Wyznaczenie terminu do usunięcia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,  

o której mowa w § 13 ust. 7 pkt 2. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, proto-

kół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół wiąże 

obie strony. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żą-

dać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych 

 

§ 11 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
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1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane, na 

okres ………………… lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez 

wad albo, w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi 

wadami. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

3. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wyko-

nawcę na piśmie. 

4. Istnienie wad musi być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni 

przed dokonaniem oględzin. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w celu dokonania 

oględzin Zamawiający jednostronnie sporządzi protokół stwierdzający istnienie wad.  

5. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się rozpocząć usuwanie w okresie gwarancji wad  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o którym mowa  

w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporządzenia protokołu, o którym 

mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

7. Zamawiający zgłasza wykryte wady nie później niż do ostatniego dnia upływu okresu rę-

kojmi lub gwarancji. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie po-

woduje utraty roszczeń, o których mowa w ust. 6. 

 

§ 12 

Odstąpienia od umowy, rozwiązanie umowy, zmiany umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 456 ust. 1 i 

art. 465 ust. 7 Prawa zamówień publicznych. 

2. W przypadku zmian w zasobach nieruchomości Zamawiającego spowodowanych np.: 

1) koniecznością zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców 

prawnych,  

2) powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomości w zarząd i ad-

ministrowanie wspólnocie mieszkaniowej, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od odpowiedniej części umowy w terminie 30 dni od 

daty zaistnienia wskazanych okoliczności. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy: 

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie 

przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób 

nienależyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa, 

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy, 

3) nie wykonuje obowiązków opisanych w § 14 umowy, 

4) narusza postanowienia umów zawartych z podwykonawcami, 

5) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

6) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności go-

spodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8 umowy, 

7) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

8) przystąpił do likwidacji lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, o czym Wyko-

nawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni, 
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9) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy 

albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje 

nieprawdziwe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wyko-

nawcy w przypadku: 

1) reorganizacji ZGN – zmiana może polegać na odmiennym uregulowaniu kwestii zwią-

zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu składania fak-

tury, rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym 

(proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia na skróceniu lub wydłużeniu terminu 

realizacji umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

2) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokołów lub uzgodnień z jed-

nostkami zewnętrznymi np. z dostawcą mediów albo organami administracji publicz-

nej, co do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje, opinie, protokoły lub uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następ-

stwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana może 

polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (pro-

porcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu rea-

lizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy nie była możliwa, 

3) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robót niezbędnych dla reali-

zacji zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może pole-

gać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-

nym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji 

umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

4) niemożności wykonywania prac z powodu konieczności wprowadzenia zmian do do-

kumentacji projektowej (w szczególności wynikłe z wystąpienia nieprzewidzianych sy-

tuacji takich jak kolizje), których usunięcie lub wprowadzenie będzie poprzedzać ko-

nieczność konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w 

projekcie – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu 

umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub 

na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy nie była 

możliwa, 

5) niemożności wykonywania umowy, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do 

wykonania przedmiotu umowy lub nakazują wstrzymanie wykonywania umowy z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może polegać na rezygnacji z 

wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem 

wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w któ-

rym realizacja umowy nie była możliwa, 

6) wystąpienia warunków pogodowych/atmosferycznych uniemożliwiających ze 

względów technologicznych prowadzenie robót i terminową realizację prac, tj. wystą-

pienia silnych wiatrów ponad 15m/s, temperatury powietrza poniżej – 5 C, wystąpienia 

długotrwałych opadów przekraczających 3 doby z przerwami nie większymi niż 12 h 

lub wystąpienia opadów obfitych powyżej 20 litrów/m2/h. Średnią temperaturę Wyko-

nawca potwierdza w ten sposób, że kierownik budowy po dokonaniu pomiaru tempe-

ratury potwierdza wystąpienie warunków wpisem do dziennika budowy. Średnia z tych 

pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. O wystąpieniu ww. warunków unie-

możliwiających roboty Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Zama-

wiający ma prawo weryfikacji ww. warunków w szczególności na podstawie danych z 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – zmiana może polegać na rezygnacji z 

wykonania określonego zakresu robót ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem 
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wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy lub zlecenia o 

okres, w którym realizacja robót nie była możliwa, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego 

zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróce-

niu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy 

nie była możliwa, 

5. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapo-

biec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w 

części lub w całości jego zobowiązań umownych, a w szczególności: 

1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, roz-

ruchy, akty wandalizmu, 

2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie, epidemia, 

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wyko-

nawcy i jego podwykonawców. 

6. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym cza-

sie, w przypadku: 

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 

2) zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy. 

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

8. W przypadku niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy (w tym w 

przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień § 11) Zamawiający, bez konieczności 

uzyskania orzeczenia sądu, może zlecić na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy 

wykonanie w całości lub części obowiązków Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty 

uprawnień wynikających z umowy. Przed zleceniem zastępczego wykonania Zamawiający 

wyznacza termin do usunięcia naruszenia przez Wykonawcę. 

9. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stro-

nie, Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamówień publicz-

nych, zrealizować umowę za pomocą innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy (wejście w dług) przez innego wy-

konawcę, wskazanego przez Zamawiającego (dalej: „wykonawca wskazany”), bez jej wy-

powiadania. Wykonawca niniejszym upoważnia wykonawcę wskazanego do otrzymywania 

należności wynikających z umowy (przelew wierzytelności). Wykonawcy nie przysługuje 

w takiej sytuacji  wynagrodzenie za prace, których nie wykonał. Wykonawca jest zobowią-

zany do zapłaty kar, do których przesłanki naliczenia zaistniały przed przejęciem długu 

przez wykonawcę wskazanego. 

10. Wykonawcy wskazanemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach wynikających z umowy 

w proporcji do wykonanej części przedmiotu zamówienia. 

11. W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji 

ulega przedłużeniu o liczbę dni niezbędnych do ukończenia zamówienia (nie większą jednak 

od pierwotnej długości terminu określonego w § 2) stosownie do opóźnienia realizacji prac 

w stosunku do stanu realizacji prac, jaki miałby miejsce w przypadku wykonywania umowy 

zgodnie z zasadami sztuki, a w szczególności zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 

w § 3. 

 

§ 13 

Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 



 

13 

 

wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub za-

niechania pracowników realizujących prace i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się 

w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe ze skutecznych prawnie roszczeń pod-

wykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących robót budowlanych związanych z realiza-

cją umowy i wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wy-

padków dotyczące pracowników realizujących umowę i osób trzecich, wynikające bezpo-

średnio z wykonywanych prac i robót, spowodowane z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 

pracownicy realizujący umowę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiado-

mienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej oko-

liczności zdarzenia. 

5. Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. Dotyczy to również wszelkich wydatków (w tym 

kosztów obsługi prawnej) związanych z roszczeniami osób trzecich wynikłymi z niewyko-

nania lub nienależytego wykonywania przez niego umowy. 

6. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu 

zdarzeń uzasadniających wypowiedzenie albo odstąpienie karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w terminowym usunięciu stwierdzonych wad wykonanych robót, 

2) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,  

3) 0,1% wartości faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury 

VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową, o której mowa w § 

5, 

4) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek 

naruszenia obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-31 umowy, 

5) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należ-

nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

6) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 5 ust. 1 w przypadku 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku nieprze-

dłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, 

8) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku braku 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 14 ust. 10 
pkt 5, 

9) 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek 

naruszenia obowiązków określonych w § 4 ust. 10 – 12, ust. 14 umowy albo nie poddania 

się kontroli, o której mowa w § 4 ust. 13, 

10) 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za naruszenie § 4 

ust. 9 – pomnożone przez liczbę osób odnośnie, których nie dochowano wynikających z 

umowy wymogów i liczbę miesięcy, w których wymogi te nie były dochowane. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez stronę nie może przekroczyć 20 % cał-

kowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
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9. Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 7, jeśli Wykonawca wy-

każe, że opóźnienie lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub siły wyższej. 

10. W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przesłanki naliczenia różnych kar Zama-

wiający nalicza tylko wyższą karę. 

11. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego 

z należnego wynagrodzenia lub do zapłaty ww. należności na wezwanie Zamawiającego w 

terminie 14 dni.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, prze-

wyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesio-

nych szkód. 

 

§ 14 

Podwykonawcy 

 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: 

1) osobiście, 

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:………………………………. 

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest możliwa 

w zakresie wynikającym z ust. 1 pkt. 2 za zgodą Zamawiającego pod rygorem bezskutecz-

ności w stosunku do Zamawiającego. 

2. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowiązany przed przystąpieniem do wykonania zamówienia: 

1) do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwyko-

nawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

2) podania, o ile są już znane,  nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budow-

lane lub usługi. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wy-

konawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowią-

zany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wy-

konawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z oświadczeniem o zmianie podwykonawcy, 

na którego zasoby powoływał się, wypełnione i podpisane przez wskazanego podwyko-

nawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.3 specyfikacji warunków zamówienia, a 

na żądanie Zamawiającego także podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 

17.2.5-8 ww. specyfikacji.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z po-

wierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

7. Przed  przystąpieniem do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamówień 

publicznych, Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację robót budowlanych lub usług, które 

mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-
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cji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację zamówień. 

8. W przypadku o których mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamówień publicz-

nych, Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 

1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca na żądanie Za-

mawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 

– 10 tej ustawy) dotyczącego tego podwykonawcy. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowią-

zany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wyko-

nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,  

3) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

4) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,  

5) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwy-

konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wyko-

nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub ro-

boty budowlanej, 

6) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówie-

nia, 

7) zobowiązanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie do-

kumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wa-

runków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

13. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w ust. 10, wyłączone są umowy o dostawy lub 

usługi o wartości nie większej niż 50.000,00 zł, jeżeli: 

1) ich wartość jest jednocześnie mniejsza niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, 

2) dotyczą dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu za-

mówienia, 

3) dotyczą usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, określonych  

w STWiOR. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia zgłasza pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli 

nie spełnia ona wymogów postawionych w dokumentacji postępowania, w tym wymogu 

wynikającego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11. 

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której 

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zama-

wiającego.  
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16. Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

17. Ust. 9, 11– 15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał 

przedmiot umowy samodzielnie. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespełniającego warunków określonych w § 14, lub może usunąć takiego pod-

wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

 

§ 15 

Doręczenia 

 

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:  

1) Zamawiającemu na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Praga-Południe, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, 

2) Wykonawcy na adres: ................................................................... 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w 

formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od 

chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania 

listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma. 

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany w ust. 

1 pkt. 1-2 uznaje się za doręczone. 

4. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści, w 

szczególności: 

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) zawiadomienie o wykryciu wad, 

3) wyznaczenie terminu odbioru robót lub 

4) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy może na-

stąpić na e-mail …………………….…………… Wykonawcy. 

5. Przekazanie informacji dokonane drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą wysłania na 

wskazany przez Wykonawcę e-mail.  

6. Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 4. 

7. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich 

Wykonawcy. 

 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć 

do jego polubownego rozwiązania. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlo-

wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z późn. zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy jest informacją publiczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 
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z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.). Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie zawartych w 

umowie danych osobowych i informacji handlowych. 

5. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych dla których administratorem danych jest Prezydent 

m.st. Warszawy i nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. 

Warszawy. 

6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważno-

ści z zastrzeżeniem § 9 ust. 5-6. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące prze-

pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

8. Załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzem-

plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

§ 17 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – formularz oferty z wykazem osób, 

2) załącznik nr 2 – projekt wykonawczy z przedmiarami robót wraz z opisem przed-

miotu zamówienia, 

3) załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, 

4) załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo- finansowy, 

5) załącznik nr 5 – wzór protokołu wprowadzenia na budowę, 

6) załącznik nr 6 – wzór protokołu częściowego odbioru robót, 

7) załącznik nr 7 – wzór protokołu końcowego odbioru robót, 

8) załącznik nr 8 – dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia 

składki. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA        
 

             …………………………………                                     ………………………………. 
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Załącznik nr 5 

do umowy nr ………………… 

Protokół wprowadzenia na budowę 

 

W dniu …………………….na terenie obiektu przy ul. ………………………………….. 

reprezentując Zamawiającego: …………………………………………………………… 

 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………………………………... 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………………. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………………. 

4  Inny przedstawiciel ……………………………………………………………………. 

 

reprezentując Wykonawcę: ……………………………………………………………... 

1. Kierownik budowy …………………………………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel …………………………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel …………………………………………………………………… 

 

do wykonania …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zgodnie z umową nr …………………………… z dnia …………………… 

 

ustala, że Wykonawca przyjmuje w/w teren w celu wykonania następujących robót budowla-

nych: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy: 

za Zamawiającego        za Wykonawcę 

1…………………………      1.…………………………. 

2…………………………       2. ………………………… 

    3…………………………          3 ………………………… 

    4………………………… 
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Załącznik nr 6 

do umowy nr ………………… 

Protokół odbioru częściowego robót 

 

W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..………………………………………………… 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………................. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………….... 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

4. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

 

reprezentując Wykonawcę: ...…………………………………………………………. 

1. Kierownik budowy ………………………………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

w budynku przy ulicy ……………………………..…………….. nr ………………... 

Przystąpiono do odbioru częściowego robót budowlanych realizowanych na podstawie 

umowy nr …………………………… z dnia …………………… 

1. Roboty budowlane zostały zgłoszone do odbioru częściowego w dniu 

…………..………………. 

2. Roboty częściowe: 

a. zostały odebrane zgodnie z załączonym 

………………………………………………………. 

b. nie zostały odebrane zgodnie z załączonym 

…………………………………………………… 

3. Zawansowanie prac na budowie wynosi 

………………………………………………………........ 

 

Podpisy: 

za Zamawiającego      za Wykonawcę 

 

 

1………………………… 4…………………………  1.…………………………. 

 

2…………………………       2. ………………………… 

 

3…………………………       3 .………………………… 
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Załącznik nr 7 

do umowy nr ………………… 

Protokół odbioru końcowego robót 

W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..…………………………………………………. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………................. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………….... 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

4. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

5. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

reprezentując Wykonawcę: ...…………………………………………………………. 

1. Kierownik budowy ………………………………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

Przystąpiono do odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie 

umowy …………………………… z dnia …………………… 

1. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu …………. 2021.... 

roku, tj. w terminie zgodnym / niezgodnym z umową. Opóźnienie w zakończeniu robót 

wynosi ……. dni. 

2. Wykonawca dostarczył / nie dostarczył Zamawiającemu komplet niezbędnych protokołów, 

atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót oraz 

gwarancji producenta na wbudowane materiały oraz dostarczył / nie dostarczył oświad-

czenie o wywiązaniu się z obowiązku utylizacji odpadów. 

3. Roboty: 

a. zostały odebrane  

b. zostały odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunięcia usterek na dzień 

……………………… 

c. nie zostały odebrane z uwagi na nie zakończenie robót. Wykonawca dokona ponow-

nego zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.  

4. W dniu ………….……... usterki zostały usunięte. Opóźnienie w usunięciu usterek wynosi 

…….. dni.  

Okres gwarancji i rękojmi: rozpoczyna się w dniu:………… i kończy się w 

dniu:……..……….. 

Podpisy: 

za Zamawiającego      za Wykonawcę 

1…………………………     1.…………………………. 

2…………………………      2. ………………………… 

3…………………………      3 .………………………… 


