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Załącznik nr 11 do SWZ  

ZP/TP/Rb/18/21 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu ……………………… w Warszawie, pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza 

– Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. 

Warszawy 

a 

 

……………………………………………….., NIP………….REGON…………….…………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez…………………………………………. 

 

została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym (nr postępowania 

ZP/TP/Rb/18/21) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.), zwanym dalej: „Prawo zamówień 

publicznych”), umowa o następującej treści.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji aktualizację dokumentacji oraz 

wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwe-

stycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Puł-

tuskiej 18” w Warszawie. 

2. Zamówienie obejmuje m.in: 

1) aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie remontu balkonów, klatki schodowej 

i piwnic,  

2) wykonanie dokumentacji rozbiórki oficyny w podwórzu, uporządkowania i zagospoda-

rowania terenu po rozbiórce oficyny, 

3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

4) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na rozbiórkę, 

5) wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zama-

wiającego, 

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Zakres prac objętych umową określa program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącz-

nik nr 2 do umowy. Dokumentacja podlegająca aktualizacji stanowi załącznik nr 1, 2, 3 i 4 

do programu funkcjonalno-użytkowego. 

4. Prace projektowe dotyczą obiektu czynnego. Na etapie opracowania dokumentacji wszelkie 

czynności i prace muszą być uzgadniane każdorazowo z Zamawiającym. Zaprojektowane 

rozwiązania muszą zapewnić na etapie prowadzenia robót, normalne funkcjonowanie 

obiektu. Roboty można wykonywać w godzinach 7:00-20:00, (prace szczególnie uciążliwe 

należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00). 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele bu-

dowlane budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 18 - Działka nr 30 obręb 

nr 3-04-12. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszyst-

kimi warunkami oraz z zakresem robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 
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przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakich-

kolwiek dodatkowych kosztów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz aktualnymi przepisami, zawartymi w szczególności w: 

1) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 1129), 

2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-

nych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), 

3) Prawie zamówień publicznych, 

4) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm), 

5) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333  z późn. 

zm.; zwanym dalej: „Prawo budowlane”), 

6) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), 

7) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1065, z późń. zm.), 

8) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1219, z późń. zm.),  

9) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 22, z późn zm.), 

10) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów 

kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomoderniza-

cyjnego (t.j. Dz. U. z 2009 r, nr 43, poz. 346 z późn. zm.), 

11) Polskiej Normie PN-EN-ISO-6946:2004 „Komponenty budowlane i elementy bu-

dynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”, 

12) Polskiej Normie PN-EN ISO 13790:2008 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. 

Obliczanie zużycia energii do ogrzewania Energetyczne właściwości użytkowe budyn-

ków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”, 

13) Polskiej Normie PN-B-01706:1992 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projekto-

waniu”, 

14) Polskiej Normie PN-B-03430:1983 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamiesz-

kania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”, 

15) Polskiej Normie PN-EN-ISO-12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obli-

czania projektowego obciążenia cieplnego", 

16) Polskiej Normie PN-EN-ISO-13370 "Właściwości cieplne budynków – Wymiana cie-

pła przez grunt – Metody obliczania", 

17) Polskiej Normie PN-B-02423:1999 ”Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania 

i badania przy odbiorze”. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonawstwa robót budowlanych. 

 

§ 2 

Termin realizacji 
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Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy. 

 

 

§  3 

Harmonogram rzeczowo – finansowy  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-

mem rzeczowo – finansowym (z wyszczególnieniem dokumentacji) stanowiącym Załącz-

nik nr 3 do umowy. Wykonawca będzie przedkładał skorygowany harmonogram, jeżeli ob-

owiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowią-

zaniami Wykonawcy.  

2. Jeśli Zamawiający, w ciągu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo 

- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzeżeniach do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego, Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem, z uwzględ-

nieniem innych jego zobowiązań według umowy i bez uszczerbku dla terminu określonego 

w § 2. Zamawiający będzie uprawniony do planowania swojego działania według tego har-

monogramu. 

 

§  4 

Wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować kompletną dokumentację projektową, tj. zaktuali-

zować dokumentację stanowiącą załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do programu funkcjonalno-użytko-

wego oraz wykonać dokumentację projektową dotyczącą rozbiórki oficyny (zwane dalej 

łącznie „dokumentacją projektową”) wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami, pozwoleniami, 

zgłoszeniami i opiniami wymaganymi, dla rozpoczęcia robót budowlanych, przez przepisy 

Prawa budowlanego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z programem 

funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2 do umowy).  

3. Po wykonaniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, nastąpi przekaza-

nie dokumentacji do sprawdzenia i weryfikacji w siedzibie Zamawiającego. Przekazanie do-

kumentacji zostanie potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji (Załącznik nr 4 

do umowy). 
4. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania całości dokumentacji, do-

kona sprawdzenia prawidłowości wykonania dokumentacji, po którym nastąpi podpisanie 

protokołu odbioru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy podpisanego przez upoważnio-

nych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. W przypadku nieprawidłowego wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający ma 

prawo wnieść zastrzeżenia i zażądać wykonania poprawek i uzupełnień w każdym czasie w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać żądane poprawki i uzupełnienia w dokumentacji 

projektowej w każdym czasie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

7. Dokumentacja projektowa, winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej 

oraz na nośniku elektronicznym zgodnie z wymogami określonymi w programie funkcjo-

nalno-użytkowym. 

8. Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie o 

zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną (papierową). 

9. Dokumentacja projektowa będzie wykonana przez osoby posiadające prawem wymagane 

uprawnienia budowlane. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie tych uprawnień zo-

staną dołączone do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej. 

10. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedkłada oświadczenie, że: 
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1) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi w 

kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) dokumentacja projektowa została sprawdzona, 

3) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

i nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z ob-

owiązujących przepisów. 

11. Dokonanie sprawdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z ob-

owiązku poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz z odpowiedzialności 

za wadliwe jej wykonanie wykryte w późniejszym czasie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego na polece-

nie Zamawiającego albo w wykonaniu decyzji właściwego organu. 

13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu upoważnienie do zlecenia osobie trzeciej sprawowa-

nia nadzoru autorskiego w razie realizacji prac na podstawie dokumentacji projektowej. W 

tym celu Wykonawca wraz z projektem przedstawi oświadczenia autorów projektu upoważ-

niające do sprawowania nadzoru autorskiego przez osoby trzecie w imieniu Zamawiającego 

(załącznik nr 10). 

 

§ 5 

Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej (w tym powykonawczej) oraz podpisania 

protokołu przekazania końcowego tej dokumentacji, następuje przejęcie jej przez Zamawia-

jącego na własność wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

projektowej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje prawo do rozporządzania tymi pra-

wami na rzecz osób trzecich przez cały okres ich trwania. 

3. Zamawiający ma prawo do korzystania z dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodze-

nia o którym mowa w ust. 1 na następujących polach eksploatacji: 

1) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależ-

nie od formatu, systemu lub standardu, 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezależnie od formatu, systemu lub stan-

dardu, techniką cyfrową, analogową, zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzenie 

do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 

zapisów, włączając w to sporządzanie ich w nieograniczonej liczbie kopii (egzempla-

rzy) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wielokrotne używanie, 

5) nieograniczone udostępnianie podmiotom trzecim, 

6) nieograniczone udostępnianie w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach, 

7) nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek, 

8) udzielanie zgody (licencji) na wykonywanie prawa zależnego wykonanej dokumentacji 

na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest ograniczone ani czasowo ani tery-

torialnie. 

5. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, po przekazaniu dokumentacji pro-

jektowej oraz podpisaniu protokołu przekazania tej dokumentacji, a przed odbiorem końco-

wym robót budowlanych, przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej jest 

skuteczne, w zakresie opisanym w ust. 1 – 4, także w przypadku braku wypłaty albo czę-

ściowej wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, o ile brak wypłaty albo obni-

żenie wynagrodzenia wynikło z winy Wykonawcy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że wykonana dokumentacja projektowa nie będzie obciążona pra-

wami osób trzecich (w szczególności prawami autorskimi) i będzie dysponował tymi pra-

wami w zakresie umożliwiającym przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich w za-

kresie opisanym w niniejszym paragrafie. 

7. Wykonawca oświadcza, że przekazana w ramach umowy dokumentacja projektowa nie bę-

dzie posiadała żadnych wad prawnych ani nie będzie ograniczać Zamawiającego w korzy-

staniu z niej w inny sposób niż wyraźnie opisany umową. Wykonawca pokryje wszelkie 

opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zama-

wiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe. 

8. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw 

osobistych do dokumentacji projektowej nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Za-

mawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.  

9. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

praw autorskich do dokumentacji projektowej, dostarczonej w ramach realizacji umowy, 

Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku zaspokojenia takich roszczeń oraz po-

kryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty obrony Zamawiającego 

przed roszczeniami osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzial-

ność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia 

swoich roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.  

10. Jeżeli dokumentacja projektowa ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 6 – 

9, uniemożliwiają korzystanie z dokumentacji i przysługujących Zamawiającemu praw, Wy-

konawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

innej wersji dokumentacji, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w umowie 

oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający 

jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, co nie wyłącza obowiązku 

naprawienia szkód.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu wła-

snym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących 

elementy dokumentacji. 

 

§ 6 

Roboty budowlane 

 

1. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumen-

tacji projektowej, o którym mowa w § 4 ust. 4. Wprowadzenie na budowę zostanie potwier-

dzone protokołem podpisanym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, a także 

przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Wzór protokołu wprowadzenia na budowę 

stanowi Załącznik nr 6 do umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 

1 do umowy, programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 za-

twierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, a także wytycznymi i za-

leceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, 

2) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuką budo-

walną, wiedzą techniczną,  przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, 

norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., przez cały 

czas ich trwania jak również zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz 

bezpośredniego otoczenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami 

i przepisami BHP, BIOZ oraz w oparciu o wykonaną wcześniej dokumentację projek-

towo-wykonawczą i wytycznymi Inwestora zawartymi w PFU bez dodatkowego wyna-

grodzenia, 

3) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej, we 
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wszystkich sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy. W tym celu Zamawia-

jący wyposaży Wykonawcę w stosowne pełnomocnictwa. Wykonawca nie ma prawa 

zmian do dokumentacji przekazanej mu przez Zamawiającego lub wykonanej i odebra-

nej na podstawie niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Zamawiający jest obo-

wiązany wyrazić stanowisko w terminie do 2 dni roboczych dla dokumentów, a dla 

projektów budowlanych i wykonawczych do 2 dni roboczych od dnia przedłożenia ich 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Brak stanowiska Zamawiającego w tych terminach 

uważa się za wyrażenie zgody, 

4) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy in-

formacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z późn. zm.)  także w  przypadku, 

kiedy wykonywane roboty nie wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowla-

nego, 

5) dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt, 

6) złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), 

w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robót. Z chwilą wywie-

zienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą od-

powiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeń-

stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania, 

7) bezwzględne przestrzeganie terminów wykonywania robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

8) używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnie-

nie we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykony-

wania robót, 

9) wykonanie robót zgodnie z projektami i zakończenie próbami eksploatacyjnymi, tech-

nicznymi oraz likwidacją zbędnych przewodów, 

10) bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe 

uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po za-

kończeniu prac oraz wywóz wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych 

robót z zapewnieniem ich utylizacji, 

11) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i so-

cjalnego oraz placu składowego materiałów, doprowadzenie odpowiednich mediów na 

czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagro-

dzenia, 

12) prowadzenie prac (na obiekcie czynnym) w sposób nieutrudniający normalne funkcjo-

nowanie obiektu (roboty można wykonywać w godzinach 7:00-20:00, prace szczegól-

nie uciążliwe należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00), 

13) dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, prób, badań, sprawozdań dotyczących 

rzeczy i robót, 

14) zapewnienie wszelkich pozwoleń i zgód na zajęcie terenu nie będącego w administro-

waniu ZGN Praga-Południe oraz poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów, 

15) pisemne zawiadomienie użytkowników obiektów, w których będą prowadzone roboty 

o ewentualnych utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót, wyłączeniach urzą-

dzeń, nośników energii, dopływu wody – z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem 

(z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z braku 

właściwego powiadomienia, 

16) uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej, która 

nie wymaga pozwolenia/zgłoszenia - przed przystąpieniem do robót budowlanych, 
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17) uzyskanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów 

formalnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, które wymagają po-

zwolenia/zgłoszenia - przed przystąpieniem do robót budowlanych,  

18) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem budowlanym. Doku-

mentacja powykonawcza zawierać będzie m.in. oryginał dziennika budowy, instrukcje 

obsługi, użytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, niezbędne protokoły, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na materiały 

i urządzenia, gwarancje producenta na wbudowane materiały i urządzenia wystawione 

przez ich producentów, oraz inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, 

19) wykonanie nasadzeń i zastosowanie materiału roślinnego (zgodnie z programem 

funkcjonalno-użytkowym) pochodzącego z renomowanych szkółek zrzeszonych w 

Związku Szkółkarzy Polskich – Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

Zamawiającemu przed odbiorem źródło  pozyskania materiału roślinnego prze-

znaczonego do nasadzenia oraz źródła pozyskania mieszanki nasion traw i jej 

skład.  

20) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

do dnia odbioru końcowego robót, 

21) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, 

a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji 

robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instruk-

cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia.  

22) uporządkowanie terenów sąsiadujących, a także usunięcie wszelkich urządzeń związa-

nych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru po-

szczególnych robót, 

23) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym proto-

kołów niezbędnych przy odbiorze, 

24) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi, 

25) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wyko-

nawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, 

śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w 

taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich, W trakcie 

realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

bezpieczne przejście do wszelkich lokali, 

26) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru bu-

dowlanego oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

27) bieżące nanoszenie na dokumentacji wszelkich zmian powykonawczych, które mogą 

zostać wprowadzone bez konieczności zmiany projektu budowlano-wykonawczego, 

28) opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami, 

29) wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją robót. 

3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy muszą: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w:  

a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny 

zgodności  (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.), 

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 

3) spełniać warunki określone w art. 10 Prawa budowlanego, 

4) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-

czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
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6) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót, 

7) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania. 

4. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykona-

nia robót budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym, po za-

twierdzeniu przez Zamawiającego pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zama-

wiającego. Będą to przykładowo okoliczności:  

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany ob-

owiązujących przepisów.  

5. Zmiany określone w ust. 4 nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy i nie wymagają zmian do umowy. 

6. Inspektor nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia określonych materiałów z terenu robót w wyznaczonym terminie,  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie speł-

niają wymagań PFU. 

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru, Zamawiający ma prawo, 

bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sądowego, zlecić powyższe czynności innemu wy-

konawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastą-

pienie materiałami zaakceptowanymi. 

9. Jeżeli w dokumentach Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, niejasności, nie-

spójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i roboty, będą 

poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek wcześniejszą zgodę lub za-

twierdzenie Zamawiającego. 

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą robót, przedstawia-

jącą wszystkie roboty, tak jak zostały zrealizowane i przedłoży ją Zamawiającemu do prze-

glądu i akceptacji.  

11. Przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiają-

cemu dokumentację powykonawczą wymienioną w ust. 10 w wersji papierowej oraz na no-

śniku elektronicznym zgodnie z wymogami określonymi w programie funkcjonalno-użyt-

kowym. Roboty nie będą uważane za ukończone do czasu otrzymania przez Zamawiającego 

tych dokumentów. 

12. Do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą trady-

cyjną (papierową). Ilość egzemplarzy dokumentacji powykonawczej będzie taka sama jak 

dokumentacji projektowej. Prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej przechodzą 

na Zamawiającego na zasadach wynikających z § 5 z chwilą podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 

13. Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania robót budowlanych zobo-

wiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm., zwany dalej: 

„Kodeks pracy”), osob(ę)y, które świadczą pracę związaną z wykonywaniem robót budow-

lanych wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia. 

14. Wykonawca każdorazowo do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 13 oraz o wypłaceniu zatrudnio-

nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą Wy-

konawcy (dokumenty te nie warunkują wypłaty wynagrodzenia). Zamawiający może w każ-

dym czasie zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, 
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zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający 

może w szczególności wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowa-

dzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).  

15. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami(iem) świadczącymi roboty bu-

dowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników(a) zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

16. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 

formy zatrudnienia osób(y), wykonujących pracę, o której mowa w ust. 13 przedstawiając 

kopie umowy o pracę, druk ZUS RCA  itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba 

pełnych etatów. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób(y), wykonujących 

pracę, o której mowa w ust. 13. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

18. Wykonawca może dokonać zmiany osoby wskazanej w ofercie w „Wykazie osób, która bę-

dzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, która stanowi załącznik nr 1 do umowy. W 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiają-

cego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie 

mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest niesku-

teczna. W przypadku zmiany osoby Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawia-

jącemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje 

w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie stanowią 

zmian umowy. 

19. Dokumenty, o których mowa w ust. 15, 16 i 18 powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników(a), zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

20. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-

nawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie wykonawcy 

 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy na 

kwotę ryczałtową brutto ………….. zł (słownie: ……………………… złotych), w tym: 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie …………. brutto, na co składa 

się kwota  netto ……………………………. zł (słownie: .................................... zło-

tych) i VAT naliczany po stawce …….% w kwocie ……………………. (słownie: 

................................ złotych), 

2) roboty budowlane w kwocie …………. brutto, na co składa się kwota  netto 

……………………………. zł (słownie: .................................... złotych) i VAT nali-

czany po stawce …….% w kwocie ……………………. (słownie: ................................ 

złotych),zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy,  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 
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3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie całego zamówienia. Wynagrodzenie 

zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym również wszyst-

kie roboty przygotowawcze i porządkowe. 

4. Minimalne wynagrodzenie należne Wykonawcy nie będzie niższe niż 70 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto wskazanego w ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów, zmiany na podstawie § 14 ust. 4 zakresu umowy lub nienależy-

tego wykonywania umowy zd. 1 nie stosuje się. 

5. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bez-

pośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) zgod-

nie z przepisami Prawa zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do depozytu 

sądowego zgodnie z art. 465 Prawa zamówień publicznych. W przypadku dokonania zapłaty 

za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 

roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokości uiszczonego podwykonawcy wyna-

grodzenia. 

6. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku 

zawarcia i realizacji umowy, jest obowiązkiem Zamawiającego. Wykonawca informuje Za-

mawiającego w każdym czasie czy realizacja zamówienia nie powoduje powstania po stro-

nie Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 

 

 

§ 8 

Płatności wynagrodzenia 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

bywać się będzie na podstawie: 

1) faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przy czym pierwsza faktura 

może być wystawiona po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowej i uzyskaniu 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Kolejna faktura częściowa może być wystawiona 

po wykonaniu min. 50% robót budowlanych. Rozliczenie faktur częściowych nie może 

przekroczyć 90% łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) faktury końcowej. 

2. Rozliczenie końcowe i wypłata pozostałej części wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1, 

nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym robót budowlanych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru robót, faktury VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową. 

4. Dokumentację rozliczeniową do faktury VAT stanowią: 

1) protokół odbioru dokumentacji projektowej, 

2) protokół odbioru częściowego robót, 

3) protokół odbioru końcowego robót (do faktury końcowej), 

4) oświadczenie o którym mowa w § 6 ust. 14 umowy, 

5) w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, podwyko-

nawcy: 

a) uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez 

podwykonawcę z tytułu rozliczanych robót budowlanych wykonanych przez podwy-

konawcę wraz ze wspólnym oświadczeniem podwykonawcy i wykonawcy wskazu-

jącym na zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, które są objęte rozlicze-

niem, 

albo 

b) oświadczenie podwykonawcy, z którego wynika, że otrzymał zapłatę za roboty ob-

jęte rozliczeniem.   
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5. Wykonawca wskazuje w fakturach jako: 

1) jako nabywcę usługi/towarów: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie 

(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481, 

2) jako odbiorcę (płatnika) faktury: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dziel-

nicy Praga-Południe z siedzibą w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4, 

3) wraz z nazwą wykonanej usługi/dostawy/robót nr umowy z której wynika płatność. 

6. Wykonawca może złożyć fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach pu-

blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). Złożenie faktury w formie opisanej w 

zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku fizycznego przedłożenia doku-

mentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4, chyba że ich złożenie będzie możliwe 

za pośrednictwem platformy. 

7. Zamawiający płaci za fakturę przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy 

…………………………. w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej 

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. W przypadku przedstawienia faktur, o których mowa w ust. 4 pkt 5 

lit. a, zapłata następuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem na 

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszając 

płatność należną Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

9. Zapłata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek podwykonawcy: 

1) jest skuteczna i pomniejsza należność wobec Wykonawcy, chyba że Wykonawca po-

informuje na piśmie Zamawiającego, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem 

zapłaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcą. Wykonawca załącza do informacji 

potwierdzenie płatności na rzecz podwykonawcy. 

2) nie może przekroczyć całkowitej należności wynikającej z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

10. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w przypadku: 

1) niezłożenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 3, w razie związanego z tym 

braku środków na wypłatę wynagrodzenia, 

2) zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty wyna-

grodzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, o któ-

rym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwość wydłużenia ter-

minu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia Wykonawcy, która jest niezbędna do 

zaspokojenia zgłoszonego żądania. 

11. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiają-

cego kwotą płatności. 

12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi  być udzielona na piśmie, pod rygorem 

nieważności.   

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania  

 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1 

i 2 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 450 tejże 

ustawy zabezpieczenie równoważne kwocie 5% wartości umowy brutto, o której mowa w 

§ 7 ust. 1 tj. w wysokości ……………………….. . Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy. 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

ewentualne wady wynikające z niewłaściwego wykonania umowy i zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-

wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

 

§ 10 

Polisa OC 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpiecze-

nie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 450.000,00 zł. dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia 

wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP 

na dzień zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubez-

pieczenia oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią załącznik nr 9 do umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowią-

zany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o któ-

rych mowa w ust. 2. 

4. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany za-

wartej umowy ubezpieczenia. 

 

§ 11 

Nadzór wykonania umowy 

 

1. Osobą nadzorującą umowę ze strony Zamawiającego będzie ……………………….. 

2. Inspektorem nadzoru wykonywanych robót ze strony Zamawiającego będzie …………….. 

3. Nadzór nad realizacją  przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji ze strony 

Wykonawcy będzie sprawować ……………. 

4. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie …………………………, , 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 – 4.  

8. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warun-

ków niniejszej umowy. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 3 - 4, Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do pisemnego powiado-

mienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i oświadczenie potwier-

dzające doświadczenie nie mniejsze niż to, które było wymagane w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień i oświadczenia (w przypadku 

kierownika budowy) przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. Zama-

wiający może żądać przedstawienia oryginałów uprawnień lub dokumentów potwierdzają-

cych doświadczenie. 

9. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego i kierownik budowy i robót ze strony Wyko-

nawcy działają w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. 

10. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek 

zmian niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Roboty ulegające zakryciu i zanikające, odbiory wykonania robót 
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1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wy-

konawca może kontynuować roboty. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

inspektora nadzoru, zobowiązany jest, na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu po-

przedniego na swój koszt. 

2. Strony ustalają, że odbiór robót nastąpi etapowo:  

1) odbiorami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym – wzór pro-

tokołu odbioru częściowego robót, stanowi Załącznik nr 7 do umowy,  

2) odbiorem końcowym – wzór protokołu odbioru końcowego robót, stanowi Załącznik nr 

8 do umowy.  

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. 

4. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Za-

mawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami 

oraz z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych, 

2) dokumentację powykonawczą o której mowa w § 6 ust 2 pkt 18. 

5. Termin odbioru robót zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciągu 7 dni roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, inspektor nadzoru może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznacze-

niem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Wyznaczenie terminu do usunięcia wad, o których mowa w ust. 8, pozostaje bez uszczerbku 

dla naliczania kary, o której mowa w § 15 ust. 7 pkt 3. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, proto-

kół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół wiąże 

obie strony. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żą-

dać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

§ 13 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane, na 

okres ………….. lat od daty odbioru końcowego bez wad albo, w przypadku, o którym 

mowa w § 12 ust. 6 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi wadami, z zastrzeżeniem, że na wykonane 

usługi z zakresu zieleni określone w programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik 2), Wy-

konawca udziela Zamawiającemu na nasadzenia 1 rok gwarancji od daty odbioru końco-

wego robót. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej trwają aż 

do wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie 

tej dokumentacji. 
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3. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wyko-

nawcę na piśmie. 

4. Istnienie wad musi być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni 

przed dokonaniem oględzin. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w celu dokonania 

oględzin Zamawiający jednostronnie sporządzi protokół stwierdzający istnienie wad.  

5. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się rozpocząć usuwanie w okresie gwarancji wad w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o którym mowa w 

ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporządzenia protokołu, o którym 

mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

7. Zamawiający zgłasza wykryte wady nie później niż do ostatniego dnia upływu okresu rę-

kojmi lub gwarancji. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie po-

woduje utraty roszczeń, o których mowa w ust. 6. 

 

§ 14 

Odstąpienia od umowy, rozwiązanie umowy, zmiany umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 456 ust. 1 i 

art. 465 ust. 7 Prawa zamówień publicznych. 

2. W przypadku zmian w zasobach nieruchomości Zamawiającego spowodowanych np.: 

1) koniecznością zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców 

prawnych,  

2) powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomości w zarząd i ad-

ministrowanie wspólnocie mieszkaniowej, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od odpowiedniej części umowy w terminie 30 dni od 

daty zaistnienia wskazanych okoliczności. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy: 

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie 

przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób 

nienależyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa, 

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy, 

3) wykonuje roboty w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję bu-

dynku, bądź straty finansowe dla Zamawiającego, 

4) nie wykonuje obowiązków opisanych w § 16 umowy, 

5) narusza postanowienia umów zawartych z podwykonawcami, 

6) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

7) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności go-

spodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 umowy, 

8) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

9) przystąpił do likwidacji lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, o czym Wyko-

nawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni, 

10) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy 

albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje 

nieprawdziwe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wyko-

nawcy w przypadku: 
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1) reorganizacji ZGN – zmiana może polegać na odmiennym uregulowaniu kwestii zwią-

zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu składania fak-

tury, rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym 

(proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia na skróceniu lub wydłużeniu terminu 

realizacji umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

2) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokołów lub uzgodnień z jed-

nostkami zewnętrznymi np. z dostawcą mediów albo organami administracji publicz-

nej, co do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje, opinie, protokoły lub uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następ-

stwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana może 

polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (pro-

porcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu rea-

lizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy nie była możliwa, 

3) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robót niezbędnych dla reali-

zacji zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może pole-

gać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-

nym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji 

umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

4) niemożności wykonywania prac z powodu konieczności wprowadzenia zmian do do-

kumentacji projektowej (w szczególności wynikłe z wystąpienia nieprzewidzianych sy-

tuacji takich jak kolizje), których usunięcie lub wprowadzenie będzie poprzedzać ko-

nieczność konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w 

projekcie – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu 

umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub 

na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy nie była 

możliwa, 

5) niemożności wykonywania umowy, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do 

wykonania przedmiotu umowy lub nakazują wstrzymanie wykonywania umowy z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może polegać na rezygnacji z 

wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem 

wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w któ-

rym realizacja umowy nie była możliwa, 

6) wystąpienia warunków pogodowych/atmosferycznych uniemożliwiających ze wzglę-

dów technologicznych prowadzenie robót zewnętrznych budowlanych i terminową ich 

realizację, tj. w przypadku wystąpienia temperatury powietrza poniżej –5 st. C, oraz 

powyżej +35 st. C albo opadów ciągłych powyżej 6 h na dobę lub wystąpienia opadów 

obfitych powyżej 20 litrów/m2/h. Średnią temperaturę Wykonawca potwierdza w ten 

sposób, że kierownik robót po dokonaniu pomiaru temperatury potwierdza wystąpienie 

warunków wpisem do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią 

dziennej temperatury. O wystąpieniu ww. warunków uniemożliwiających roboty Wy-

konawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Zamawiający ma prawo weryfi-

kacji ww. warunków w szczególności na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego 

zakresu robót ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu 

lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja robót nie była 

możliwa, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego 
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zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, skróce-

niu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja umowy 

nie była możliwa, 

5. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapo-

biec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w 

części lub w całości jego zobowiązań umownych, a w szczególności: 

1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, roz-

ruchy, akty wandalizmu, 

2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie, epidemia. 

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wyko-

nawcy i jego podwykonawców. 

6. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym cza-

sie, w przypadku: 

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 

2) zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy. 

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

8. W przypadku niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy (w tym w 

przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień § 13) Zamawiający, bez konieczności 

uzyskania orzeczenia sądu, może zlecić na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy 

wykonanie w całości lub części obowiązków Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty 

uprawnień wynikających z umowy. Przed zleceniem zastępczego wykonania Zamawiający 

wyznacza termin do usunięcia naruszenia przez Wykonawcę. 

9. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stro-

nie, Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamówień publicz-

nych, zrealizować umowę za pomocą innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy (wejście w dług) przez innego wy-

konawcę, wskazanego przez Zamawiającego (dalej: „wykonawca wskazany”), bez jej wy-

powiadania. Wykonawca niniejszym upoważnia wykonawcę wskazanego do otrzymywania 

należności wynikających z umowy (przelew wierzytelności). Wykonawcy nie przysługuje 

w takiej sytuacji  wynagrodzenie za prace, których nie wykonał. Wykonawca jest zobowią-

zany do zapłaty kar, do których przesłanki naliczenia zaistniały przed przejęciem długu 

przez wykonawcę wskazanego. 

10. Wykonawcy wskazanemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach wynikających z umowy 

w proporcji do wykonanej części przedmiotu zamówienia. 

11. W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji 

ulega przedłużeniu o liczbę dni niezbędnych do ukończenia zamówienia (nie większą jednak 

od pierwotnej długości terminu określonego w § 2) stosownie do opóźnienia realizacji prac 

w stosunku do stanu realizacji prac, jaki miałby miejsce w przypadku wykonywania umowy 

zgodnie z zasadami sztuki, a w szczególności zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 

w § 3. 

 

§ 15 

Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 

wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub za-

niechania pracowników realizujących prace i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się 

w celu wykonania umowy. 
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2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe ze skutecznych prawnie roszczeń pod-

wykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących robót budowlanych związanych z realiza-

cją umowy i wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wy-

padków dotyczące pracowników realizujących umowę i osób trzecich, wynikające bezpo-

średnio z wykonywanych prac i robót, spowodowane z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 

pracownicy realizujący umowę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiado-

mienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej oko-

liczności zdarzenia. 

5. Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. Dotyczy to również wszelkich wydatków (w tym 

kosztów obsługi prawnej) związanych z roszczeniami osób trzecich wynikłymi z niewyko-

nania lub nienależytego wykonywania przez niego umowy. 

6. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu 

zdarzeń uzasadniających wypowiedzenie albo odstąpienie karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 7 ust. 1. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w terminowym usunięciu stwierdzonych wad wykonanej dokumentacji projek-

towej, 

2) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w terminowym usunięciu stwierdzonych wad wykonanych robót, 

3) 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,  

4) 0,1% wartości faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury 

VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową, o której mowa w § 

7, 

5) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia 

obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1-28 umowy, 

6) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóź-

nienia w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

7) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

8) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia po-

świadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

9) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 16 ust. 10 pkt 5. 

10) 0,01% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia 

obowiązków określonych w § 6 ust. 14-16 i 18 umowy albo nie poddania się kontroli, o 

której mowa w § 6 ust. 17. 

11) 0,01 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 za naruszenie § 6 ust. 13 – po-

mnożone przez liczbę osób odnośnie, których nie dochowano wynikających z umowy 

wymogów i liczbę miesięcy, w których wymogi te nie były dochowane. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez stronę nie może przekroczyć 20 % 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 7, jeśli Wykonawca wy-

każe, że opóźnienie lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub siły wyższej. 
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10. W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przesłanki naliczenia różnych kar Zama-

wiający nalicza tylko wyższą karę. 

11. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego 

z należnego wynagrodzenia. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, prze-

wyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesio-

nych szkód. 

 

§ 16 

Podwykonawcy 

 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: 

1) osobiście, 

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:………………………………. 

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest możliwa 

w zakresie wynikającym z ust. 1 pkt. 2 za zgodą Zamawiającego pod rygorem bezskutecz-

ności w stosunku do Zamawiającego. 

2. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowiązany przed przystąpieniem do wykonania zamówienia: 

1) do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwyko-

nawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

2) podania, o ile są już znane,  nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budow-

lane lub usługi. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wy-

konawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowią-

zany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wy-

konawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z oświadczeniem o zmianie podwykonawcy, 

na którego zasoby powoływał się, wypełnione i podpisane przez wskazanego podwyko-

nawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.3 i pkt 17.2.1 specyfikacji warunków za-

mówienia, a na żądanie Zamawiającego także podmiotowe środki dowodowe, o których 

mowa w pkt. 17.2.5-8 ww. specyfikacji.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z po-

wierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

7. Przed  przystąpieniem do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamówień 

publicznych, Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację robót budowlanych lub usług, które 

mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację zamówień. 

8. W przypadku o których mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamówień publicz-

nych, Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 
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1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca na żądanie Za-

mawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 

– 10 tej ustawy) dotyczącego tego podwykonawcy. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowią-

zany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wyko-

nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,  

3) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

4) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,  

5) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwy-

konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wyko-

nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub ro-

boty budowlanej, 

6) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówie-

nia, 

7) zobowiązanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie do-

kumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obo-

wiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warun-

ków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

13. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w ust. 10, wyłączone są umowy o dostawy lub 

usługi o wartości nie większej niż 50.000,00 zł, jeżeli: 

1) ich wartość jest jednocześnie mniejsza niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, 

2) dotyczą dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu za-

mówienia, 

3) dotyczą usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, określonych w PFU. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia zgłasza pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli 

nie spełnia ona wymogów postawionych w dokumentacji postępowania, w tym wymogu 

wynikającego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11. 

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której 

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zama-

wiającego.  

16. Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

17. Ust. 9, 11– 15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał 

przedmiot umowy samodzielnie. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespełniającego warunków określonych w § 14, lub może usunąć takiego pod-

wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
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§ 17 

Doręczenia 

 

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:  

1) Zamawiającemu na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Praga-Południe, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, 

2) Wykonawcy na adres: ................................................................... 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w 

formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od 

chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania 

listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma. 

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany w ust. 

1 pkt. 1-2 uznaje się za doręczone. 

4. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści, w 

szczególności: 

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) powiadomienie o którym mowa w § 11 ust. 8, 

3) wyrażenie stanowiska, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 3, 

4) odmowa dokonania odbioru wadliwej dokumentacji, 

5) żądanie wykonania poprawek i uzupełnień dokumentacji, 

6) wyznaczenie terminu odbioru robót lub 

7) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy 

może nastąpić na e-mail …………………….…………… Wykonawcy. 

5. Przekazanie informacji dokonane drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą wysłania na 

wskazany przez Wykonawcę e-mail.  

6. Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 4. 

7. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich 

Wykonawcy. 

 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć 

do jego polubownego rozwiązania. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlo-

wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z późn. zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy jest informacją publiczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.). Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie zawartych w 

umowie danych osobowych i informacji handlowych. 

5. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych dla których administratorem danych jest Prezydent 

m.st. Warszawy i nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. 

Warszawy. 
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6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważno-

ści z zastrzeżeniem § 11 ust. 7-8. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące prze-

pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

8. Załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzem-

plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – formularz oferty z wykazem osób, 

2) załącznik nr 2 – program funkcjonalno-użytkowy (z załącznikami) 

3) załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo- finansowy, 

4) załącznik nr 4 – wzór protokołu przekazania dokumentacji projektowej, 

5) załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru dokumentacji projektowej, 

6) załącznik nr 6 – wzór protokołu wprowadzenia na budowę, 

7) załącznik nr 7 – wzór protokołu częściowego odbioru robót, 

8) załącznik nr 8 – wzór protokołu końcowego odbioru robót, 

9) załącznik nr 9 – dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia 

składki, 

10) złącznik nr 10 – wzór oświadczenia autora projektu. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA        
 

             …………………………………                                     ………………………………. 
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Załącznik nr 4 

do umowy ……./21/NZ/GN/PS 

 

P R O T O K Ó Ł 

PRZEKAZANIA  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

W dniu …………………………………………….. 

 

Przekazano dokumentację dla budynku: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

L.p.                    Wyszczególnienie dokumentacji                            Ilość egz. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Uwagi ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Przekazujący:        Przyjmujący: 

………..…………….        ………..……………. 
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Załącznik nr 5 

do umowy ……./21/NZ/GN/PS 

 

P R O T O K Ó Ł 

ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

 

W dniu …………………………………………….. 

 

Przekazano i odebrano dokumentację dla budynku: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

L.p.                    Wyszczególnienie dokumentacji                           Ilość egz. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Przekazujący oświadcza, że wyszczególniona powyżej dokumentacja projektowo-kosztory-

sowa została wykonana: 

- zgodnie z umową 

- jest kompletna z punktu widzenia któremu ma służyć 

- posiada niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 

Uwagi: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Przekazujący:        Obierający: 

………..…………….        ………..…………….  
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Załącznik nr 6 

do umowy ……./21/NZ/GN/PS 

 

 

Protokół wprowadzenia na budowę 

 

W dniu …………………….na terenie obiektu przy ul…………………………………… 

reprezentując Zamawiającego: …………………..………………………………………. 

 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………………...…………….. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………….…….. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………….…..… 

 

reprezentując Wykonawcę: ………………………………………………………….…... 

1. Kierownik budowy …………………………………………………….. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

 

do wykonania ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

zgodnie z umową nr …………………… z dnia …………………… 

 

ustala , że Wykonawca przyjmuje w/w teren/ budynek/w celu wykonania następujących robót 

budowlanych: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy: 

 

za Zamawiającego        za Wykonawcę 

1…………………………      1………………………… 

2…………………………      2………………………… 

3…………………………      3………………………… 
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Załącznik nr 7 

do umowy ……./21/NZ/GN/PS 

Protokół częściowego odbioru robót 

 

W dniu ………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..…………………………………………………. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………………….… 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………..…… 

3. Inny przedstawiciel …………………………………………………….….… 

reprezentując Wykonawcę: ...………………………………………………………..… 

1. Kierownik budowy ………………………………………………….…….…. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………….……..….. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………….…. 

w budynku przy ulicy ……………………………..…………….. nr………………..…. 

Przystąpiono do odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy …………. z 

dnia …..………………….. 

1. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu ……………….  

roku 

2. Roboty: 

2) zostały odebrane  

3) zostały odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunięcia usterek na dzień 

………………….……………… 

4) nie zostały odebrane z uwagi na nie zakończenie robót. Wykonawca dokona ponownego 

zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.  

2. W dniu …………..….……………… usterki zostały usunięte. Opóźnienie w usunięciu uste-

rek wynosi ……..….. dni.  

 

Podpisy: 

za Zamawiającego       za Wykonawcę 

1…………………………      1………………………… 

2…………………………      2………………………… 

3…………………………      3………………………… 
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Załącznik nr 8 

do umowy ……./21/NZ/GN/PS 

Protokół końcowego odbioru robót 

 

W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..…………………………………………………. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………… 

reprezentując Wykonawcę: ...……………………………………………………… 

1. Kierownik budowy ……………………………………………………… 

2.Inny przedstawiciel…………………………………………………….. 

3.Inny przedstawiciel ……………………………………………………. 

w budynku przy ulicy……………………………..…………….. nr……………………. 

Przystąpiono do odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy …………. z 

dnia …..………………….. 

1. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu ………….  roku, tj. 

w terminie zgodnym / niezgodnym z umową. Opóźnienie w zakończeniu robót wynosi 

…….. dni. 

2. Wykonawca dostarczył / nie dostarczył Zamawiającemu komplet niezbędnych protoko-

łów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót 

oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały oraz dostarczył / nie dostarczył 

oświadczenie o wywiązaniu się z obowiązku utylizacji odpadów. 

3. Roboty: 

2) zostały odebrane  

3) zostały odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunięcia usterek na dzień 

…………………………… 

4) nie zostały odebrane z uwagi na nie zakończenie robót. Wykonawca dokona ponownego 

zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.  

3. W dniu ………….……………… usterki zostały usunięte. Opóźnienie w usunięciu usterek 

wynosi …….. dni. 

Okres rękojmi: rozpoczyna się w dniu: ………….……  i kończy się w dniu: 

………….……   

Podpisy: 

za Zamawiającego       za Wykonawcę 

1…………………………      1.…………………………. 

2…………………………       2. ………………………… 

3…………………………       3 .………………………… 
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Załącznik nr 10 

do umowy ……./21/NZ/GN/PS 

 

 

OŚWIADCZENIE 

autora projektu upoważniające do sprawowania nadzoru autorskiego przez osoby trzecie w imie-

niu Zamawiającego 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… oświadczam,  

                               (imię i nazwisko projektanta), 

że upoważniam Zamawiającego do zlecenia wykonania, w moim imieniu nadzoru autorskiego 

odnośnie dokumentacji projektowej, o której mowa  

w § 1 ust. 1 umowy z dnia ……………..…., nr …..………………., osobie trzeciej. 

 


