Zalacznik nr 12 do SWZ
ZP/TP/RDb/49/22

PROJEKT UMOWY
Wdniu..........oooooiiiinl. w Warszawie, pomig¢dzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym (nr postgpowania
ZP/TP/Rb/49/22) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.; zwanym dalej: ,,Prawo zamoéwien pu-
blicznych”), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
przy realizacji inwestycji pod nazwa ,,Modernizacja garazu podziemnego i patio przy ze-
spole budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Meissnera 7,9, 11 i 13”.

2. Zamowienie obejmuje m.in:

1) prace naprawcze w garazu podziemnym,

2) wzmocnienie glowic stropowych,

3) wzmocnienie belki krawedziowej,

4) reprofilacja betonu oraz uszczelnienie dylataciji,

5) naprawa posadzki,

6) wykonanie nowego odwodnienia patia oraz izolacji,

7) wykonie nowej nawierzchni patia,

8) odtworzenie zagospodarowania terenu,

9) uporzadkowanie terenu wokoét budynku po robotach budowlanych.

3. Zakres robot okresla projekt wykonawcezy wraz z przedmiarami robot stanowigce Zalacznik
nr 2 do umowy.

4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru roboét, stanowigcymi zalaeznik nr 3 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane zlokalizowane przy ul. Meissnera 7, 9, 11 1 13 w Warszawie (dzialka
ewidencyjna nr 40 z obrebu nr 30603).

6. Prace beda realizowane na podstawie decyzji wykonalnosci Powiatowego Inspektoratu Nad-

zoru Budowlanego dla m. st. Warszawa.

Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

8. Prace dotycza obiektow czynnych.

~



9. Sposob prowadzenia prac musi umozliwia¢ normalne funkcjonowanie obiektow w trakcie
prowadzenia robot budowlanych.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ ze wszyst-
kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

§2
Termin realizacji
Wykonanie przedmiotu umowy nastapi od dnia podpisania umowy.
§3

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat w terminie 3 dni roboczych skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujacy
harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wy-
konawcy.

2. Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo
- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego har-
monogramu.

§4
Roboty budowlane

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie robdt bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg stano-
wigcg Zalacznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru ro-
bot, dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt (Zatacznik nr 2 i 3 do umowy), a
takze wytycznymi 1 zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3) dostarczenie w ciggu 3 dni od wprowadzenia na budowg oswiadczenia kierownika bu-
dowy o przejeciu obowigzkow i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

4) zapewnienie wszelkich pozwolen, zgod lub decyzji niezbednych na zajgcie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Potudnie w zakresie niezbednym do prowa-
dzenia robdt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

5) realizacja rob6t zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuka budo-
walng, wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii,
norm i warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,

6) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
I ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn. zm.) takze w przypadku,
kiedy wykonywane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowla-
nego,




7) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajace niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane”),

8)

dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

9) dokonanie utylizacji odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpozniej w
dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

10) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in. oryginal dziennika budowy z odpowiednimi
wpisami potwierdzajagcymi wykonanie robdt podlegajacych odbiorowi, niezbedne pro-
tokoly, atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne, proby instalacji, badania,
sprawozdania dotyczace rzeczy i robot, protokoty odbioru montazu wodomierzy 1 cie-
ptomierzy, gwarancje producenta na wbudowane materiaty, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa, instruk-
cje obstugi urzadzen, wszystkie dokumenty dotyczace technicznych odbioréw robot za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu, instrukcje uzytkowania budynku. Przygotowanie do-
kumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej,

11) prowadzenie prac (na obiektach czynnym) w sposob nieutrudniajacy normalne
funkcjonowanie obiektéw (roboty mozna wykonywa¢ w godzinach 7:00-20:00,
prace szczegolnie uciazliwe nalezy wykonywa¢ w dni powszednie w godzinach od
9:00 do 17:00, cisza nocna obowiazuje od godz. 22:00 do godz. 6:00),

12) informowanie mieszkancow budynkoéw o planowanych robotach budowlanych z tygo-
dniowym wyprzedzeniem,

13) wykonanie niezbednych przegladow, prob, badan, pomiardéw, zabezpieczen, wiaczen,
inwentaryzacji geodezyjnych i odbioréw technicznych wraz z optatami, oraz uzyskanie
wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

14) dostarczanie, w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek inspektora nadzoru, niezbed-
nych protokotow, atestow, aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy 1 robdt oraz gwarancji producenta na wbudowane materiaty,

15) aktualizacja harmonogramu robét, o ktérym mowa w § 3 ust 1,

16) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatéw, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkoéw technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

17) zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

18) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidlowosci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

19) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robot oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

20) uzywanie wtasnych narze¢dzi, sprzetu i materiatdw do wykonania robot oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materialdéw narzedzi i sprzetu do miejsca wykony-
wania robot,

21) biezace utrzymanie porzadku i czysto$ci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot i ciaggdw komunikacyjnych codziennie po za-
konczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robdt z zapewnieniem ich utylizacji,



22) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robot,

23) uporzadkowanie terenéw sasiadujgcych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych z
realizacjg robot, pozostatosci materiatoéw, gruzu i $mieci do dnia odbioru poszczegol-
nych robét,

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materiaty, odpady,
$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowac¢ urzadzenia 1 materialy w
taki sposob, aby nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia i mienia osob trzecich. W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci,

25) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkod wspoélnie z przedstawicie-
lem Zamawiajacego i z osobg poszkodowana,

26) pokrycie wartosci szkod lub ich usuniecie wlasnym staraniem i kosztem w mieniu 0sob
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

27) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastgpito naru-
szenie stabilno$ci obiektow budowlanych na sasiadujacych dziatkach,

28) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budow-
lane oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

29) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbednych przy odbiorze,

30) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0sob trzecich zwigzanej z realizacja umowy,

31) wykonanie innych, niezbednych obowigzkow zwiagzanych z realizacja robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa rob6ot budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy muszg:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materiatow z terenu robot w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spet-
niajg okreslonych wymagan.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma

prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sagdowego, zleci¢ powyzsze czynno$ci innemu

Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatéw, Inspektor

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zasta-

pienie materiatami zaakceptowanymi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, do-
starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz odebrania robo6t 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie p6zniej niz do 5 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budow¢ zostanie potwierdzone protokotem podpisa-
nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy
ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowg stanowi Zalacznik nr 5
do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.,
dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(¢)y, ktére swiadczg prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegbdlnosci wymagac przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodow wyplat wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozyé do wgladu kopie
umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) $wiadczacymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przed przystapieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udokumento-
wania formy zatrudnienia 0sob(y), wykonujacych prace, o ktorej mowa w ust. 9 przedsta-
wiajac kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktorych jednoznacznie bedzie wynikata
liczba pelnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia oséb(y), wykonujacych
prace, o ktorej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany osob(y) o ktorych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10 — 12 1 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw,
nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkéw, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.



§5

Elektromobilnos$¢

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) uzytkowanych
przy wykonywaniu robot budowlanych wynosi co najmniej 10% (zgodnie z art. 68 ust.
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych),

2) poddania si¢ kontroli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzku, o ktorym mowa
w pkt 1, w tym poprzez zapewnienie mozliwosci kontroli pojazdow oraz przedstawia-
nie, na zadanie Zamawiajacego niezbednych do tego informacji, wyjasnien i dokumen-
tow.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za $wiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe ro-
bot okreslone w Zalaczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilosci faktycz-
nie wykonanych robot. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, sa uwzglednione w cenach jednost-
kowych kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczajace 1 towarzyszace nie
beda dodatkowo ptatne.

2. Rozliczenie robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktérych mowa w ust. 1, nastapi
w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robdt i ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu
o odpowiednie normy katalogowe, stawke Rg i1 narzuty podane w kosztorysie ofertowym
dla danej branzy (w przypadku réznych stawek Rg i narzutow w kosztorysie ofertowym
w danej branzy do rozliczenia robot bedzie brana najnizsza stawka Rg i narzuty w danej
branzy). Natomiast w odniesieniu do kosztow materiatoéw, urzadzen i sprzetu — wedtug naj-
nizszych cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego i zestawienia, a w przypadku ich braku
wedtug srednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, dla woj. Mazowieckiego
za kwartat poprzedzajacy okres wykonania robot. W przypadku braku cen materiatow, urza-
dzen 1 sprzetu w zeszytach SEKOCENBUD rozliczenie nastgpi w oparciu o ceny zawarte
w fakturze zakupu.

3. Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym za-
facznik nr 1 do umowy wynosi ............ zk. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezbednych do wykonania przed-
miotu zamoéwienia zgodnie z § 1 ust. 1 —3) do kwoty mniejszej niz 15% wartosci kosztorysu
ofertowego.

4. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. zlotych (stownie....................) w tym obowigzujacy podatek VAT,
z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwiekszone w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 3, w tym:

2) narok2023:............ zt,

5. Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w ust. 3. W przypadku od-
stagpienia od umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw lub zmiany na podstawie
§ 13 ust. 4 zakresu umowy zd. 1 nie stosuje si¢.



Z zastrzezeniem § 13 ust. 8 — 17, wynagrodzenie Wykonawcy i jego czesci nie podlegaja
waloryzaciji.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czgsci w razie dokonania bez-
posredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidtowego zlozenia do depozytu
sagdowego zgodnie z art. 465 Prawa zamowien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokosci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktoérego rozliczenie, w wyniku
zawarcia 1 realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamdwienia nie powoduje powstania po stro-
nie Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§7

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu
za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza faktura nie moze by¢ wysta-
wiona przed uptywem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur przejscio-
wych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (posta-
nowienie stosuje si¢ rowniez w przypadku dodatkowego zlecenia robdt zgodnie z § 6
ust. 3 zd. 2),

2) faktury koncowe;.

Dokumentacjg¢ rozliczeniowg do faktury VAT stanowia:

1) protokot odbioru czgsciowego robot,

2) protokoét odbioru koncowego robot (do faktury koncowej),

3) oswiadczenie o ktorych mowa w § 4 ust. 9

4) oswiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem

jakie pojazdy 1 w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot.

5) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych rob6t budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym o$§wiadczeniem podwykonawcy 1 wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, ktore sa objete rozlicze-
niem,

albo

b) oswiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, Ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-

bioru, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzona dokumentacjg rozliczeniowa.

Wykonawca wskazuje w fakturach:

1) jako nabywce ustugi/towaréw: Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaklad Gospodarowania NieruchomoS$ciami
w Dzielnicy Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,



10.

11.

3) wraz z nazwg wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosc.
Wykonawca moze ztozy¢ fakturg za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. 22018 r., poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzed-
nim nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku fizycznego przedtozenia dokumentow rozlicze-
niowych, o ktérych mowa w ust. 2, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe
za posrednictwem platformy.

Zamawiajacy placi za faktur¢ przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wypelnionej

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4

lit. a, zaptata nastepuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajgc
ptatno$¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzagcym

wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarcze;j.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza naleznos¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca poin-
formuje na piSmie Zamawiajgcego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem za-
ptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcg. Wykonawca zatacza do informacji po-
twierdzenie platnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) niezlozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym

braku $§rodkow na wyptate wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania wyptaty wyna-

grodzenia, w szczegdlnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamowien publicznych. Mozliwo$¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbedna
do zaspokojenia zgltoszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwota ptatnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
12 Prawa zamdéwien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okre§lony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% maksymalnego wynagrodzenia umowy
brutto, o ktorej mowa w § 6 USt. 1 tj. w wysokos$ci .........ovvveiiiiiniin.n. . Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzacego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy i zostanie zwrocone nie
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pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

§9
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caty okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejsza niz zt. dla jednej 1 wszystkich szkod. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowdd zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowdd optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalgcznik nr 8 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowia-
zany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§ 10
Nadzor wykonania umowy

Osobg nadzorujaca umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .............oceieviniinan..
Inspektorem nadzoru wykonywanych robdt ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .............................. ,

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany 0s6b wyszczegolnionych w ust. 1 — 4.

Zmiana ta moze nastgpic po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkéw
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 1 4, Wykonawca zobo-
wigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia
musza by¢ dotgczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i o§wiadczenie potwierdzajace
doswiadczenie nie mniejsze niz to, ktére bylo wymagane w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub wskazane w ofercie. Brak wymaganych dokumen-
tow 1 o§wiadczenia przy powiadomieniu powoduje, Ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawia-
jacy moze zadaé przedstawienia oryginalow uprawnien lub dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy 1 kierownicy robot ze strony
Wykonawcy dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 11 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§11
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z umowa. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub



wykona¢ czynnosci niezb¢dne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu

poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalajg, ze odbiér robot nastapi etapowo:

1) odbiorami cz¢Sciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czg¢éciowego robot, stanowi Zalgceznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalacznik

nr 7 do umowy.

Najpdznie] w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-

mawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych,

2) dokumentacje¢ powykonawcza, o ktorej mowa w § 4 ust 1 pkt 11,

3) o$wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowigzkow wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.), w zakresie gospodarki
wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot - o ktorych mowa w § 4 ust 1 pkt. 8,

4) o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem jakie
pojazdy i w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot.

Termin odbioru robdt zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odmoéowi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wyznaczenie terminu do usuni¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,

o ktorej mowa w § 14 ust. 7 pkt 2.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokot wiaze
obie strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz z3-

da¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych

§ 12
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty budowlane, na
(0] ( (X lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robét bez
wad albo, w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
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przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie p6zniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uptyw terminu gwarancji lub rekojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktérych mowa w ust. 6.

§13
Odstapienia od umowy, rozwiazanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 i

art. 465 ust. 7 Prawa zamoéwien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomosci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wilasciciela lub jego nastepcow
prawnych,

2) powstaniem wspolnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od odpowiedniej czesci umowy W terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy Wykonawca:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) nie wykonuje obowigzkow opisanych w § 15 umowy,

4) narusza postanowienia umow zawartych z podwykonawcami,

5) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9 umowy,

7) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej,

8) przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadto$é, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowaé¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,

9) ztozyt w toku postgpowania o udzielenie zamowienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-

nawcy w przypadku:

1) reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skroceniu lub wydhuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

w przypadku zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym w trybie § 6 ust. 3 —
zmiana moze polega¢ na stosownej zmianie maksymalnego wynagrodzenia umownego
oraz wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres niezbedny do wykonania robot do-
datkowych w zakresie w jakim wykonanie tych robot nie jest mozliwe w pierwotnym
terminie realizacji catego zamowienia (przedluzenie terminu moze dotyczy¢ jedynie
wykonania robot dodatkowych oraz robdt, ktorych wykonanie jest uzaleznione od
wczesniejszego wykonania robot dodatkowych),

wystapienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokotéw lub uzgodnien z jed-
nostkami zewngetrznymi np. z dostawca mediow albo organami administracji publicz-
nej, co do ktorych wydania wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli op6znienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — zmiana moze
polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktérym realizacja umowy nie byta mozliwa,

niemoznos$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robot niezbednych dla reali-
zacji zaméwienia Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmiana moze pole-
gac¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktérym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczegdlnosci wynikle z wystgpienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktorych usunigcie lub wprowadzenie bedzie poprzedzaé ko-
niecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre$lonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub
na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemoznosci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazuja wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg — zmiana moze polega¢ na rezygnacji Z
wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kto-
rym realizacja umowy nie byta mozliwa,

wystgpienia warunkéw  pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajacych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robot zewngtrznych budowlanych i
terminowg ich realizacje¢ , tj. wystgpienia temperatury powietrza ponizej +5 st. C oraz
powyzej +35 st. C albo wystgpienia dtugotrwatych opadoéw ciaglych powyzej 6 h na
dobe lub wystapienia opaddw obfitych powyzej 20 litrow/m?/h. Srednia temperature
Wykonawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru
temperatury potwierdza wystapienie warunkéw wpisem do dziennika budowy. Srednia
z tych pomiarow bedzie $rednig dziennej temperatury. O wystapieniu ww. warunkow
uniemozliwiajacych roboty Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ww. warunkéw w szczegdlnosci na podstawie da-
nych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na
rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym)
obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydhluzeniu terminu realizacji umowy lub
zlecenia o okres, w ktorym realizacja robot nie byta mozliwa,
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8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre$lonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroce-
niu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy
nie byta mozliwa,

9) koniecznoéci zmiany podzialu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt 1- 2, w zwigzku ze zmianami w planie finansowym
Zamawiajacego zmiana moze polega¢ na przesuni¢ciach pomiedzy kwotami wskaza-
nymi w § 6 ust. 4 pkt 1 - 2 bez zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

Sita wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapo-

biec ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w

czesci lub w calo$ci jego zobowigzan umownych, a w szczego6lnosci:

1) wojna, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,

2) Kkleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony moga dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-

sie, w przypadku:

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgtoszenia udziatu Podwykonawcy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Cena materiatu z kosztorysu ofertowego, podlega zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) w

proporcji do zmiany najnizszej ceny tego materialu opublikowanej w zeszytach SEKOCEN-

BUD dla wojewodztwa mazowieckiego za poprzedni kwartat (dalej: ,,SEKOCENBUD”).

Zmiana ceny materialu dokonuje sie:

1) w przypadku gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) najnizszej
ceny, o ktorej mowa w ust. 8, poczawszy od pierwszego, pelnego miesigca kalendarzo-
wego od daty zawarcia umowy wynosi, na moment dokonywania przeliczenia, wigcej
niz 4,0 %,

2) napodstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po upty-
wie 3 miesigcy od dnia zawarcia umowy,

3) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od dnia podpisania umowy,

4) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajagcego zmieniong ceng jednostkowsa
danego materiatu.

Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powigkszeniu

albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartos$¢, procentowej

zmiany ceny danego materiatu pomiedzy pierwsza publikacja SEKOCENBUD po podpisa-
niu umowy a kolejnymi publikacjami SEKOCENBUD.

Cena jednostkowa w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsza niz 150 % ceny jednostkowe;j

okreslonej w pierwotnym kosztorysie ofertowym. W przypadku stwierdzenia przez Zama-

wiajgcego przekroczenia limitu, o ktérym mowa w zd. 1, w wyniku danej waloryzacji,
umowa podlega rozwigzaniu w niewykonanym zakresie, a roboty nierozliczone podlegaja
rozliczeniu po cenach zwaloryzowanych w zakresie, w jakim nie prowadzi to do przekro-
czenia ww. limitu. W pozostalym zakresie rozliczenie nastepuje po cenach dotychczaso-
wych. Zamawiajacy informuje Wykonawce o stwierdzeniu ww. przekroczenia. Zamawia-
jacy moze, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ww. przekroczenia, ztozy¢ wigzace Wy-
konawce o§wiadczenie o woli kontynuacji umowy wskazujac nowe ceny jednostkowe netto
1 wprowadzane nastepnie do umowy na podstawie stosownego aneksu.
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W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (W tym w przy-
padku naruszania przez Wykonawce postanowien § 10) Zamawiajacy, bez konieczno$ci
uzyskania orzeczenia sagdu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy wykona-
nie w catosci lub czeSci obowigzkow Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty upraw-
nien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zastepczego wykonania Zamawiajacy wy-
znaczy termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawce.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stro-
nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa zamo6wien publicz-
nych, zrealizowa¢ umowe za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym wyraza
zgode na przejecie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dlug) przez innego wy-
konawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej wy-
powiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do otrzymywania
naleznosci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przyshuguje
w takiej sytuacji wynagrodzenie za roboty, ktorych nie wykonat. Wykonawca jest zobowig-
zany do zaptaty kar, do ktérych przestanki naliczenia zaistniaty przed przejeciem dlugu
przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przyshuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy
w proporcji do wykonanej czgéci przedmiotu zamdwienia.

§14
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub

mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan

wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-
niechania pracownikéw realizujacych prace 1 osob trzecich, ktorymi bedzie postugiwat sie

w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyniklte ze skutecznych prawnie roszczen pod-

wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych z realiza-

cja umowy 1 wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wy-

padkéw dotyczace pracownikéw realizujagcych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace bezpo-

srednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktorych uczestnikami byli

pracownicy realizujacy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiado-

mienia Zamawiajacego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
licznos$ci zdarzenia.

Wykonawce obcigzaja wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytutu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to réwniez wszelkich wydatkéw (w tym

kosztow obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami osob trzecich wyniktymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo

odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu z tytulu

zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstgpienie kar¢ umowng w wysokosci 10%

wartosci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) 0,2 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w terminowym usuni¢ciu stwierdzonych wad wykonanych ro-
bot,

2) 0,5 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,
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3) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacja rozliczeniowg, o ktorej mowa w §
7,

4) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-31 umowy,

5) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wyna-
grodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonaw-
stwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 15
ust. 10 pkt 5,

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 13,

10) 0,01 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za naruszenie
§ 4 ust. 9 — pomnozone przez liczbg 0sdb odnos$nie, ktérych nie dochowano wynikaja-
cych z umowy wymogow i liczbe miesiecy, w ktoérych wymogi te nie byty dochowane,

11) za naruszenie § 5 ust.1 pkt 1 — obliczang jako iloczyn 0,01 % maksymalnej kwoty wy-
nagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 i liczby stanowigcej rdznice wymaganego
wspotczynnika 10 % 1 rzeczywiscie osiggnictego wspotczynnika elektromobilnosci —
kara naliczana jest za kazdy miesigc niewykonania zobowigzania.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez stron¢ nie moze przekroczy¢ 20 %

maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajace kar¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub sily wyzszej.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzszg karg.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych i kosztow wykonania zastgpczego

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobo-

wigzuje si¢ zaptaci¢ kary umowne i1 koszty wykonania zast¢pczego w terminie 14 dni od

otrzymania wezwania do zaptaty przyjmujgcego forme noty ksiegowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-

wyzszajacego wysoko$¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nych szkaod.

§15
Podwykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,
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Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest mozliwa
w zakresie wynikajagcym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
nosci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowigzany przed przystapieniem do wykonania zaméwienia:

1) do wskazania cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy i podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow,

2) podania, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow i1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wy-

konawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zaméwien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowia-

zany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z oSwiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktérego zasoby powotywal sie, wypekione i podpisane przez wskazanego podwyko-

nawce o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 17.1.5 i pkt 17.2.1 specyfikacji warunkéw za-
moéwienia, a na zgdanie Zamawiajacego takze podmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych
mowa w pkt. 17.2.4-7 ww. specyfikacji.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-

wierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 1 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamoéwien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych lub ustug, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowien.

W przypadku o ktérych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamdwien publicz-

nych, Zamawiajacy bedzie badat, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebgdacego

podmiotem udostgpniajagcym zasoby, podstawy wykluczenia o ktérych mowa w art. 108 ust.
1iart. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zaméwien publicznych. Wykonawca na zagdanie Za-
mawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia o$wiadczenia, o ktorym mowa w art.

125 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamdOwienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowig-

zany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platno$ci wynagrodzenia,
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5) termin dokonania platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie do-
kumentéw, o$wiadczen 1  wyjasnien  dotyczacych  realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wa-

runkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedlozenia, o ktorym mowa w ust. 10, wylaczone s3 umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wigkszej niz 50.000,00 z1, jezeli:

1) ich warto$¢ jest jednocze$nie mniejsza niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotycza ustug niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonych
w STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedilozenia zglasza pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli

nie spetnia ona wymogow postawionych w dokumentacji postgpowania, w tym wymogu

wynikajacego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zama-

wiajgcego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktorym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawa do wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespetniajacego warunkow okreslonych w § 15, lub moze usung¢ takiego pod-

wykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 16
Dore¢czenia

Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane:

1) Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2)  WYKONAWCY N AATES: ....oovveiieieieiieiie it

Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w

formie pisemnej 1 dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
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o

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za dorgczone.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjg umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegblnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru robot lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odno$nie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stgpi¢ nae-mail .................co Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktérej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacjg umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§17
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tres¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z22020r., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozu-
mieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla
ktérych Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy lub Zaklad Go-
spodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie 1 nie wigze si¢ z dostgpem do
systemow informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
$ci z zastrzezeniem § 10 ust. 5-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowiazujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego 1 Prawa zamowien publicznych.

Zalaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesce.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia nastgpujace zalgczniki:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zalacznik nr 1 — formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wykaz oséb,

zatagcznik nr 2 — projekt wykonawczy z przedmiarami robot,

zatacznik nr 3 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

zatgcznik nr 4 — harmonogram rzeczowo- finansowy,

zatgcznik nr 5 — wzor protokotu wprowadzenia na budowg,

zatgcznik nr 6 — wzor protokotu czesciowego odbioru robot,

zatacznik nr 7 — wzdr protokotu koncowego odbioru robét,

zatgcznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5
doumowynr.....................
Protokél wprowadzenia na budowe

Wdniu .....ooovvvviiiin naterenie przy ul. .......ccooviriiiiiiiiiiiiiee

rePreZentujac ZamaWiaJaCeEO0: «uvuurnreneententententeneeneeneansereensensereeeenseneeneeeaness

1. Inspektor nadzoru INWEStOTSKISZO . ..ovvivieetiti it e e
2. Inny przedstawiCiel ..... ..o e
3. Inny przedstawiCiel ... ..o
4. Inny przedstawiCiel ........cooiiiiii i e
5. INNY Przedstawiciel ........o.oiriii i

6. Inny Przedstawiciel .. .....ooviri e

rePreZentujac WYKOMAWCE: . .viet ettt ittt et et et et e e et et et et e e e e eneaeaneanenans
1. Kierownik BudOWy .......oouiiniii i
2. Inny przedstawiciel ...... ..o

3. Inny przedstawiciel ...

ustala, ze Wykonawca zapoznat si¢ i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz przyjmuje w/w

teren/ budynek/w celu wykonania nastepujacych robot budowlanych:

Podpisy:
za Zamawiajgcego za Wykonawce
Lo Ao Lo
2 S 2
3 O i 3
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Zalacznik nr 6
doumowynr.....................

Protokét odbioru czesciowego robot

reprezentujgc ZamawiaJaCEEO0: . uuuuerenrenteneenrenteneeneeneeneensenseneaneensaneeneensanenes
1. Inspektor nadzoru INWEStOTSKISZO ....vvvviiriiiiitie i e e eeee e
2. Inny przedstawiCiel .........ooiiriii
3. Inny przedstawiCiel ... ..o e
4. Inny PrzedstawiCiel ... ... e
5. Inny przedstawiciel .. .....oeii s

6. Inny Przedstawiciel .......oouiri e

rePreZentujal WYKOMAWCE: .vuvnt ettt et et et ettt et et et et e e e e e eeneanns
1. Kierownik BUdOWY .....oviieii i e
2. Inny przedstawiCiel ... ..o
3. Inny przedstawiCiel ...t e
W budynku przy ulicy ......covviiiiii e 1) U

Przystapiono do odbioru czesciowego robdot budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr

1. Roboty budowlane zostaty zgtoszone do odbioru cze$ciowego w dnit ...........ccoeveviininninnn....
2. Roboty czgsciowe:
a. zostaty odebrane zgodnie z zalgczonym .............cooiiiiii
b. nie zostaly odebrane zgodnie z zatgCZoNYM ...........oiiiiiiiiiiit i

3. Zawansowanie prac Na budOWIE WYTOST .. ...uuiuuiriittitt et ettt ettt et ee et et e et e eeneeenees

za Zamawiajacego za Wykonawce

21



Zalacznik nr 7
doumowynr.....................
Protokol odbioru koncowego robot

reprezentujac ZamawiajaCCZ0: . uuuurrenrenenreneenanneneeneeeneetenteneaseaaneaseneanennans
1. Inspektor nadzoru iNWeStOrski€gO ........oviviiiniiiiiit e
2. Inny przedStawiciel .........oieiii i
3. Inny przedstawiciel .........o.oiiiii
4. INNY PrzedStawiCie] ... ..uie i e e
5. Inny przedstawiciel ..o
6. Inny Przedstawiciel .........oiiriii i
reprezentujaC WYKONAWCE: .oovuveit ittt ettt ettt e neneees
L. Kierownik BUdOWY .....ovieiii i
2. 1NNy Przedstawiciel ... ..o s
3. Inny przedstawiciel ...........oiiiiii
wbudynku przy ulicy .......oooieiiiii 1] G

Przystapiono do odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgloszone do odbioru w dniu ......................... roku, tj. w terminie
zgodnym / niezgodnym z umowa. Opdznienie w zakonczeniu robot wynosi ............. dni.

2.  Wykonawca dostarczy! / nie dostarczyl Zamawiajacemu komplet niezbednych protokotdéw, atestow, aprobat
technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robdt oraz gwarancji producenta na wbudowane
materiaty oraz dostarczyl / nie dostarczyl o§wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowiazku utylizacji odpadow,
dostarczyl / nie dostarczyl oswiadczenie dot. elektromobilnosci i paliw alternatywnych.

3. Roboty:

a. zostaty odebrane
b. zostaty odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunigcia usterek na dzien ...........................
C. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie robot. Wykonawca dokona ponownego zgloszenia

zakonczenia i odbioru robot.

4, Wdniu..........oocoeen usterki zostaly usunicte. Op6znienie w usunieciu usterek wynosi ........ dni.
Okres gwarancji i rekojmi: rozpoczyna si¢ w dniu: ............ i konczy sie wdniu: ...................
Podpisy:
za Zamawiajacego za Wykonawce
Lo 4o Lo
2 S 2
3 6 i 3
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