Zalacznik nr 12 do SWZ
ZP/TP/RDb/33/22

PROJEKT UMOWY
Wdniu..........oooooiiiinl. w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza
— Dyrektora Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st.
Warszawy

zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym (nr postgpowania
ZP/TP/Rb/33/22) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.; zwanym dalej: ,,Prawo zamoéwien pu-
blicznych”), umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowy budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy ul. Drewnickiej 2A w Warszawie.
2. Zamodwienie obejmuje m.in:
1) rozebranie konstrukcji dachu, istniejacych stropow oraz Scian wewngtrznych,
2) wykonanie ptyty fundamentowej z podbiciami,
3) wykonanie nowych $cian murowanych, stropow oraz dachu,
4) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku,
5) wykonanie instalacji sanitarnych z wg¢zltem cieplnym w budynku,
6) wykonanie elewacji, montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz balustrad,
7) wykonanie posadzek 1 tynkow oraz pozostaltych prac wykonczeniowych
w budynku,
8) wykonanie zagospodarowania terenu,
9) wykonanie przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego,
10) uporzadkowanie terenu wokot budynku po robotach budowlanych.
3. Zakres robot okresla projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robot i opisem przedmiotu
zamoOwienia stanowigce Zalgcznik nr 2 do umowy.
4. Roboty okreslone w ust. 2 beda realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru robot, stanowigcymi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Zamawiajacy oSwiadcza, zZe jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zlokalizowana przy ul. Drewnickiej 2A w Warszawie (dzialka ewidencyjna
nr 51/2 z obrebu nr 30206).
6. Wszystkie prace objete umowa wykonywane beda w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Prace dotycza obiektu nieczynnego.
8. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznal si¢ ze wszyst-
kimi warunkami oraz z zakresem robot, ktore sa niezb¢dne do prawidtowego wykonania
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przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztow.

§2

Termin realizacji

Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie 24 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy. Wykonawca bedzie
przedktadat skorygowany harmonogram, jezeli obowigzujgcy harmonogram stanie si¢ nie-
spojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

2. Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu rzeczowo
- finansowego, nie powiadomi Wykonawcy o zastrzezeniach do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca bedzie postgpowatl zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedlug umowy i bez uszczerbku dla terminu okreslonego
w § 2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do planowania swojego dziatania wedtug tego har-
monogramu.

§4
Roboty budowlane

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie robdt bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong oferta stano-
wiacg Zalacznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, dokumentacja projektowa, przedmiarami robot oraz opisem przedmiotu zaméwie-
nia (Zatacznik nr 2 1 3 do umowy), a takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do
wykonania w czasie budowy,

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowe w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3) dostarczenie w ciggu 3 dni od wprowadzenia na budowg¢ o$wiadczenia kierownika bu-
dowy o przejeciu obowigzkow i sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji obiektu budowlanego,

4) zapewnienie wszelkich pozwolen, zgod lub decyzji niezbednych na zajgcie terenu nie
bedacego w administrowaniu ZGN Praga-Potudnie w zakresie niezb¢dnym do prowa-
dzenia robdt oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

5) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuka budo-
walna, wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii,
norm 1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ,

6) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
I ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn. zm.) takze w przypadku,
kiedy wykonywane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowla-
nego,

7) realizacja robot bgdacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.: dalej: ,,Prawo budowlane™),




8) zlozenie dokumentoéw potwierdzajacych wywiazanie si¢ z obowigzkow wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 797 z p6zn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robét. Z chwilg wywie-
zienia odpadéw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowitg od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

9) dokonanie utylizacji odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt (najpozniej w
dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego),

10) ztozenie dokumentow potwierdzajacych wywigzanie si¢ z obowiazkéw wynikajacych z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 797 z p6zn. zm.),
w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robot. Z chwilg wywie-
zienia odpadéw z terenu Zamawiajacego Wykonawca przejmie na siebie catkowitg od-
powiedzialno$¢ za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczen-
stwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumen-
tacja powykonawcza zawiera¢ bedzie m.in. oryginat dziennika budowy z odpowiednimi
wpisami potwierdzajacymi wykonanie robot podlegajacych odbiorowi, niezbedne pro-
tokoty, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, proby instalacji, badania,
sprawozdania dotyczace rzeczy i robot, protokoty odbioru montazu wodomierzy i cie-
ptomierzy, gwarancje producenta na wbudowane materiaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawczg oraz inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa, instruk-
cje obstugi urzadzen, wszystkie dokumenty dotyczace technicznych odbioréw robot za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu, instrukcje uzytkowania budynku. Przygotowanie do-
kumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej,

12) wykonanie niezb¢dnych przegladow, prob, badan, pomiardéw, zabezpieczen, wlaczen,
inwentaryzacji geodezyjnych i odbioréw technicznych wraz z optatami, oraz uzyskanie
wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

13) dostarczanie, w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek inspektora nadzoru, niezbed-
nych protokotdw, atestow, aprobat technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy 1 robot oraz gwarancji producenta na wbudowane materiaty.

14) bezwzgledne przestrzeganie termindw wykonywania robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

15) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i
placu sktadowego materiatdéw, doprowadzenia odpowiednich mediéw na czas budowy
wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

16) zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

17) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz ich bezposredniego otoczenia,
a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidtowos$ci oznakowania miejsca realizacji
robot przez caly czas ich trwania, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie instruk-
cjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia,

18) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminic w czasie trwania robdt oraz
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi,

19) uzywanie wlasnych narzedzi, sprzgtu i materiatdw do wykonania robot oraz zapewnie-
nia we wlasnym zakresie transportu materialdw narzedzi i sprzetu do miejsca wykony-
wania robot,

20) biezgce utrzymanie porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowe
uprzatnigcie miejsc wykonywania robot i ciaggdw komunikacyjnych codziennie po za-
konczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji,

21) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdlnych robot,



22) uporzadkowanie terenéw sasiadujacych, usunigcie wszelkich urzadzen zwigzanych z
realizacja robot, pozostato$ci materiatow, gruzu i $mieci do dnia odbioru poszczegol-
nych robot,

23) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych; Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez na wlasny koszt usuwac niezbedne materialy, odpady,
$mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne i sktadowac¢ urzadzenia i materialy w
taki sposob, aby nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia i mienia osob trzecich. W trakcie
realizacji robot utrudniajacych komunikacje, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
bezpieczny przejazd, a takze bezpieczne przejscie do nieruchomosci,

24) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkod wspolnie z przedstawicie-
lem Zamawiajacego i z osobg poszkodowana,

25) pokrycie wartosci szkod lub ich usuniecie wiasnym staraniem i kosztem w mieniu 0sob
trzecich, o ile powstaly one z winy Wykonawcy,

26) zabezpieczenie robot oraz takie ich wykonanie i zakonczenie, aby nie nastgpito naru-
szenie stabilno$ci obiektow budowlanych na sasiadujacych dziatkach,

27) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organu panstwowego nadzoru bu-
dowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budow-
lane oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

28) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, w tym proto-
kotow niezbegdnych przy odbiorze,

29) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego, o przypadku powstania szkody w mieniu
0sob trzecich zwigzanej z realizacja umowy,

30) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o inwestycji najpdézniej w dniu roz-
poczecia prac na terenie budowy. Tablicg nalezy wykonaé na podktadzie PCV o wy-
miarach 100x200cm w uktadzie poziomym, odporng na dziatania warunkéw atmosfe-
rycznych oraz promieniowania UV. Jej grubo$¢ musi zapewnia¢ trwato$¢ ekspozycji.
Grafika powinna by¢ pokryta laminatem. Wykonawca zamontuje tablice w widocznym
miejscu na terenie budowy na stabilnym stelazu lub, jesli budowa bedzie ogrodzona,
powiesi na ogrodzeniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie tablicy w czy-
stosci, a w razie jej uszkodzenia — za wymiane na wlasny koszt. Projekt graficzny oraz
szczegdlowa tres¢ do nadrukowania na tablice dostarczy Zamawiajacy”.

31) wykonanie innych, niezbednych obowiazkow zwigzanych z realizacjg robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej

starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzia-

falno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.

Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) projektach wykonawczych,
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2) byc¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakoSci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopusz-
czenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) Dby¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania.

Inspektor Nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia okreslonych materiatéw z terenu robét w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spet-
niajg okreslonych wymagan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma
prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sgdowego, zleci¢ powyzsze czynnosci innemu
Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce¢ niezaakceptowanych materiatéw, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuni¢cie oraz zasta-
pienie materiatami zaakceptowanymi.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, do-
starczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz odebrania robo6t 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w umowie.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie nie p6zniej niz do 5 dni od daty
podpisania umowy. Wprowadzenie na budow¢ zostanie potwierdzone protokotem podpisa-
nym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, a takze przez kierownika budowy
ze strony Wykonawcy. Wzor protokotu wprowadzenia na budowg stanowi Zalacznik nr 5
do umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobo-
wigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.,
dalej: ,,Kodeks pracy”), osob(e)y, ktore §wiadcza prace zwigzang z wykonywaniem robot
budowlanych wskazanych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca kazdorazowo do skladanej faktury VAT zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 9 oraz o wyptaceniu zatrudnio-
nym pracownikom(owi) wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety faktura Wy-
konawcy (dokumenty te nie warunkuja wyptaty wynagrodzenia). Zamawiajacy moze w kaz-
dym czasie zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia,
za$ Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajacy
moze w szczegbdlnosci wymagac przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych odprowa-
dzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowodow wyptat wynagrodzenia).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie
umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce z pracownikami(iem) $wiadczacymi roboty bu-
dowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw(a) zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przed przystapieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udokumento-
wania formy zatrudnienia os6b(y), wykonujacych pracg, o ktorej mowa w ust. 9 przedsta-
wiajac kopie umowy o prace, druk ZUS RCA itp., z ktorych jednoznacznie bedzie wynikata
liczba pelnych etatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia osob(y), wykonujacych
pracg, o ktorej mowa w ust. 9. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany osob(y) o ktorych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10 — 12 i 14 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw(a), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowigzkoéw, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.



16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5

Elektromobilnos$¢

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym (rozumiany jako stosunek liczby tych pojazdow do liczby pozostatych pojaz-
dow) uzytkowanych przy wykonywaniu robdt budowlanych wynosi co najmniej 10%
(zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych),

2) poddania si¢ kontroli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzku, o ktorym mowa
w pkt 1, w tym poprzez zapewnienie mozliwosci kontroli pojazdow oraz przedstawia-
nie, na zadanie Zamawiajacego niezbednych do tego informacji, wyjasnien i dokumen-
tow.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za $wiadczony przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wynikajace z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe ro-
bot okreslone w Zalgczniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilosci faktycz-
nie wykonanych robot. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace, zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t, sa uwzglednione w cenach jednost-
kowych kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczajace i towarzyszace nie
beda dodatkowo ptatne.

2. Rozliczenie robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, o ktérych mowa w ust. 1, nastapi
w oparciu o faktycznie wykonane ilo$ci robodt 1 ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu
o odpowiednie normy katalogowe, stawke¢ Rg i narzuty podane w kosztorysie ofertowym
dla danej branzy (w przypadku réznych stawek Rg i narzutéw w kosztorysie ofertowym
w danej branzy do rozliczenia robot bedzie brana najnizsza stawka Rg 1 narzuty w danej
branzy). Natomiast w odniesieniu do kosztoéw materialow, urzadzen i sprzetu — wedtug naj-
nizszych cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego 1 zestawienia, a w przypadku ich braku
wedhug $rednich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, dla woj. Mazowieckiego
za kwartal poprzedzajacy okres wykonania robot. W przypadku braku cen materiatow, urza-
dzen i sprzetu w zeszytach SEKOCENBUD rozliczenie nastapi w oparciu o ceny zawarte
w fakturze zakupu.

3.  Wstepne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowigcym za-
facznik nr 1 do umowy wynosi ..c..e.e.... zL. brutto. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym (a niezbednych do wykonania przed-
miotu zamoéwienia zgodnie z § 1 ust. 1 — 3) do kwoty mniejszej niz 15% wartosci kosztorysu
ofertowego.

4. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto
.................. zlotych (stownie....................) W tym obowigzujacy podatek VAT,
z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie maksymalne moze zosta¢ zwigkszone w przypadku,
o ktérym mowa w ust. 3, w tym:

1) narok 2022:............. zt,



2) narok2023:............ zt,

3) narok2024: ............ zt,

Minimalne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie bedzie nizsze niz 70 % wynagrodzenia
brutto wynikajgcego z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w ust. 3. W przypadku od-
stgpienia od umowy na podstawie obowigzujacych przepisow lub zmiany na podstawie
§ 13 ust. 4 zakresu umowy zd. 1 nie stosuje si¢.

Z zastrzezeniem § 13 ust. 8 — 17, wynagrodzenie Wykonawcy i jego czgsci nie podlegaja
waloryzaciji.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czgsci w razie dokonania bez-
posredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazit zgode na dalsze podwykonawstwo) zgod-
nie z przepisami Prawa zamowien publicznych albo prawidtowego zlozenia do depozytu
sagdowego zgodnie z art. 465 Prawa zamowien publicznych. W przypadku dokonania zaptaty
za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje
roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokosci uiszczonego podwykonawcy wyna-
grodzenia
Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwote podatku VAT, ktorego rozliczenie, w wyniku
zawarcia 1 realizacji umowy, jest obowigzkiem Zamawiajacego. Wykonawca informuje Za-
mawiajacego w kazdym czasie czy realizacja zamdwienia nie powoduje powstania po stro-
nie Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.

§7

Platnosci wynagrodzenia

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy od-

bywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu
za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza faktura nie moze by¢ wysta-
wiona przed uptywem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur przejscio-
wych nie moze przekroczy¢ 90% tacznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (posta-
nowienie stosuje si¢ rowniez w przypadku dodatkowego zlecenia robdt zgodnie z § 6
ust. 3 zd. 2),

2) faktury koncowe;j.

Dokumentacje rozliczeniowa do faktury VAT stanowia:

1) protokot odbioru czgsciowego robot,

2) protokot odbioru koncowego robot (do faktury koncowej),

3) oswiadczenie o ktorych mowa w § 4 ust. 10

4) oswiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem

jakie pojazdy 1 w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robo6t.

5) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, podwyko-
nawcy:

a) uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
podwykonawce z tytutu rozliczanych robot budowlanych wykonanych przez podwy-
konawce wraz ze wspolnym o$§wiadczeniem podwykonawcy 1 wykonawcy wskazu-
jacym na zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, ktore sa objete rozlicze-
niem,

albo

b) os$wiadczenie podwykonawcy, z ktorego wynika, ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego od-
bioru, faktury VAT wraz z prawidlowo sporzadzona dokumentacjg rozliczeniowa.
Wykonawca wskazuje w fakturach:

1) jako nabywce ustugi/towarow: Miasto Stoleczne Warszawa z siedzibg w Warszawie
(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481,

2) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Zaklad Gospodarowania NieruchomoS$ciami
w Dzielnicy Praga-Potudnie z siedzibag w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4,

3) wraz z nazwg wykonanej ustugi/dostawy/robot nr umowy z ktorej wynika ptatnosc.
Wykonawca moze ztozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-pry-
watnym (Dz. U. 22018 r., poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzed-
nim nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku fizycznego przedtozenia dokumentéw rozlicze-
niowych, o ktorych mowa w wust. 2, chyba ze ich zlozenie begdzie mozliwe
za posrednictwem platformy.

Zamawiajacy placi za fakturge przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy

............................... w terminie do 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wypelnionej

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku przedstawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4

lit. a, zaplata nastgpuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, przelewem na

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszajac
platnos$¢ nalezng Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem stuzacym

wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy:

1) jest skuteczna i pomniejsza nalezno$¢ wobec Wykonawcy, chyba ze Wykonawca poin-
formuje na piSmie Zamawiajgcego, co najmniej 1 dzien roboczy przed dokonaniem za-
ptaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawca. Wykonawca zatacza do informacji po-
twierdzenie platnosci na rzecz podwykonawcy.

2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

Zamawiajacy zastrzega sobie odpowiednie wydluzenie terminu ptatnosci w przypadku:

1) nieztozenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, w razie zwigzanego z tym

braku $rodkow na wyptat¢ wynagrodzenia,

2) zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgdania wyptaty wyna-

grodzenia, w szczegbélnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego,
o ktorym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zaméwien publicznych. Mozliwos¢ wydtuzenia
terminu dotyczy jedynie takiej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora jest niezbgdna
do zaspokojenia zgloszonego zadania.

Za date dokonania ptatnosci uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiaja-

cego kwotg platnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi by¢ udzielona na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust.1
i 2 Prawa zamo6wien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 450 tejze
ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 5% maksymalnego wynagrodzenia umowy
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brutto, o ktorej mowa w § 6 USt. 1 tj. w wysokos$ci .........ovvviiiiiniin.n. . Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

70% wniesionego zabezpieczenia stuzgcego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
ewentualne wady wynikajace z niewlasciwego wykonania umowy I zostanie zwrocone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieni¢dzy na
rachunek Wykonawcy.

§9
Polisa OC

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caly okres obowigzywania umowy ubezpiecze-
nie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z sumg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 3.400.000,00 zt. dla jednej i wszystkich szkdd. Jezeli suma ubezpieczenia
wyrazona jest w innej walucie niz zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP
na dzien zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dowod zawarcia umowy ubez-
pieczenia oraz dowod optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zalacznik nr 8 do umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia be¢dzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowig-
zany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany za-
wartej umowy ubezpieczenia.

§ 10
Nadzor wykonania umowy

Osobg nadzorujacg umowe ze strony Zamawiajacego bedzie .................ooeieeen.
Inspektorem nadzoru wykonywanych robot ze strony Zamawiajacego bedzie .................
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .............................. ) s
Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy bedzie:

1) w zakresie instalacji sanitarnej:..................... ,

2) w zakresie instalacji elektrycznej: ..................

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany 0s6b wyszczegolnionych w ust. 1 — 4.
Zmiana ta moze nastapi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunkoéw
niniejszej umowy. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca zobo-
wigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do pisemnego powiadomienia
musza by¢ dotagczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i oswiadczenie potwierdzajace
dos$wiadczenie nie mniejsze niz to, ktére bylo wymagane w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub wskazane w ofercie. Brak wymaganych dokumen-
tow 1 o$wiadczenia przy powiadomieniu powoduje, Ze zmiana jest nieskuteczna. Zamawia-
jacy moze zada¢ przedstawienia oryginalow uprawnien lub dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego, kierownik budowy i kierownicy robét ze strony
Wykonawcy dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami Prawa budowlanego.
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Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie majg upowaznienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.

§11
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonania robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z umow3a. Po tym terminie Wy-
konawca moze kontynuowac roboty. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty lub
wykona¢ czynnos$ci niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalajg, ze odbidr robdt nastapi etapowo:

1) odbiorami czgsciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym — wzor

protokotu odbioru czg¢sciowego robot, stanowi Zalgeznik nr 6 do umowy,

2) odbiorem koncowym — wzor protokotu odbioru koncowego robot, stanowi Zalgcznik

nr 7 do umowy.

Najp6znie] w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Za-

mawiajacemu:

1) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych z przepisami
oraz z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych,

2) dokumentacje¢ powykonawcza o ktorej mowa w § 4 ust 1 pkt 11,

3) oswiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.), w zakresie gospodarki
wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robét - o ktorych mowa w § 4 ust 1 pkt. 8,

4) oswiadczenie o wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem jakie
pojazdy i w jakim zakresie byly uzytkowane w celu realizacji robot.

Termin odbioru rob6t zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usuniecia,

2) jesli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wyznaczenie terminu do usunig¢cia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,

o ktorej mowa w § 14 ust. 7 pkt 2.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, proto-
kot podpisza przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie podpisany protokot wigze
obie strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz z3-

da¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych

§12
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
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Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz r¢gkojmi na wykonane roboty budowlane, na
OKIES teveerrnrenrencnnnnss lat od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robot bez
wad albo, w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi
wadami.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie terminu
gwarancji, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce na pismie.

Istnienie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogl¢dzin majacych na
celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w celu dokonania
ogledzin Zamawiajacy jednostronnie sporzadzi protokot stwierdzajacy istnienie wad.
Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje si¢ rozpocza¢ usuwanie w okresie gwarancji wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o ktorym mowa
w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporzadzenia protokotu, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy zglasza wykryte wady nie p6zniej niz do ostatniego dnia uptywu okresu re-
kojmi lub gwarancji. Uplyw terminu gwarancji lub rekojmi po dokonaniu zgtoszenia nie po-
woduje utraty roszczen, o ktérych mowa w ust. 6.

§ 13
Odstapienia od umowy, rozwigzanie umowy, zmiany umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstagpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 i

art. 465 ust. 7 Prawa zamdwien publicznych.

W przypadku zmian w zasobach nieruchomos$ci Zamawiajacego spowodowanych np.:

1) koniecznoscig zwrotu nieruchomosci na rzecz bylego wiasciciela lub jego nastgpcow
prawnych,

2) powstaniem wspodlnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomosci w zarzad i ad-
ministrowanie wspolnocie mieszkaniowej,

Zamawiajacy ma prawo odstagpienia od odpowiedniej cze¢$ci umowy w terminie 30 dni od

daty zaistnienia wskazanych okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natych-

miastowym gdy:

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy,

3) nie wykonuje obowiagzkow opisanych w § 15 umowy,

4) narusza postanowienia umow zawartych z podwykonawcami,

5) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) nie dysponuje aktualng i optacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajacym
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci go-
spodarczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9 umowy,

7) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestat faktycznie prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej,

8) przystapit do likwidacji lub ogtoszono w stosunku do niego upadto$é, o czym Wyko-
nawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni,
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9)

ztozyt w toku postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wyko-
nawcy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

reorganizacji ZGN — zmiana moze polega¢ na odmiennym uregulowaniu kwestii zwig-
zanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu sktadania fak-
tury, rezygnacji z wykonania okreSlonego zakresu prac ze stosownym
(proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia na skréceniu lub wydtuzeniu terminu
realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

w przypadku zlecenia robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym w trybie § 6 ust. 3 —
zmiana moze polega¢ na stosownej zmianie maksymalnego wynagrodzenia umownego
oraz wydtuzeniu terminu realizacji umowy o okres niezbedny do wykonania robot do-
datkowych w zakresie w jakim wykonanie tych robot nie jest mozliwe w pierwotnym
terminie realizacji calego zamdowienia (przedtuzenie terminu moze dotyczy¢ jedynie
wykonania robot dodatkowych oraz robét, ktorych wykonanie jest uzaleznione od
wezesniejszego wykonania robot dodatkowych),

wystapienia opdznienia w uzyskaniu decyzji, opinii, protokotéw lub uzgodnien z jed-
nostkami zewnetrznymi np. z dostawca mediow albo organami administracji publicz-
nej, co do ktorych wydania wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje, opinie, protokoty lub uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastep-
stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — zmiana moze
polega¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu umowy ze stosownym (pro-
porcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu rea-
lizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robot niezbednych dla reali-
zacji zaméwienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg — zmiana moze pole-
ga¢ na rezygnacji z wykonania okreslonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonal-
nym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji
umowy o okres, w ktorym realizacja prac nie byta mozliwa,

niemozno$ci wykonywania prac z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian do do-
kumentacji projektowej (w szczego6lnosci wynikte z wystapienia nieprzewidzianych sy-
tuacji takich jak kolizje), ktorych usuniecie lub wprowadzenie be¢dzie poprzedzac ko-
nieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w
projekcie — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre$lonego zakresu
umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub
na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy nie byta
mozliwa,

niemoznosci wykonywania umowy, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
wykonania przedmiotu umowy lub nakazujag wstrzymanie wykonywania umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z
wykonania okre§lonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem
wynagrodzenia, skroceniu lub na wydluzeniu terminu realizacji umowy o okres, w kto-
rym realizacja umowy nie byta mozliwa,

wystgpienia warunkéw pogodowych/atmosferycznych uniemozliwiajacych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robdt zewnetrznych budowlanych i
terminowg ich realizacje¢ , tj. wystgpienia temperatury powietrza ponizej +5 st. C oraz
powyzej +35 st. C albo wystapienia dtugotrwatych opadoéw ciagtych powyzej 6 h na
dobe lub wystgpienia opadow obfitych powyzej 20 litrow/m?/h. Srednia temperature

12



7.

8.

Wykonawca potwierdza w ten sposob, ze kierownik budowy po dokonaniu pomiaru
temperatury potwierdza wystapienie warunkow wpisem do dziennika budowy. Srednia
z tych pomiarow bedzie §rednig dziennej temperatury. O wystapieniu ww. warunkow
uniemozliwiajgcych roboty Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ww. warunkéw w szczegdlnosci na podstawie da-
nych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — zmiana moze polega¢ na
rezygnacji z wykonania okre$lonego zakresu robot ze stosownym (proporcjonalnym)
obnizeniem wynagrodzenia, skroceniu lub na wydtuzeniu terminu realizacji umowy lub
zlecenia o okres, w ktorym realizacja rob6t nie byta mozliwa,

8) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami — zmiana moze polega¢ na rezygnacji z wykonania okre§lonego
zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obnizeniem wynagrodzenia, skroce-
niu lub na wydhuzeniu terminu realizacji umowy o okres, w ktorym realizacja umowy
nie byta mozliwa,

9) koniecznosci zmiany podzialu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 6 ust. 4 pkt 1- 3, w zwigzku ze zmianami w planie finansowym
Zamawiajgcego zmiana moze polega¢ na przesuni¢ciach pomiedzy kwotami wskaza-
nymi w § 6 ust. 4 pkt 1 - 3 bez zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

10) wydtuzenie terminu w przypadku niewykonania przytacza przez operatora sieci ener-
getycznej, do ostatniego dnia trwania umowy na roboty budowlane o czas przedtuzenia
si¢ terminu realizacji przytacza

Sita wyzsza to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktoremu nie mogly zapo-

biec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w

czescei lub w calosci jego zobowigzan umownych, a w szczego6lnosci:

1) wojna, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, roz-
ruchy, akty wandalizmu,

2) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, gradobicie, epidemia,

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wyko-
nawcy 1 jego podwykonawcow.

Zmiany postanowien umowy strony mogg dokona¢ w drodze porozumienia w kazdym cza-

sie, w przypadku:

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

2) zmiany zakresu robot Podwykonawcy lub zgtoszenia udziatu Podwykonawcy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru Inwe-

storskiego.

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamowien publicznych warto$ci cen i1 stawek,

o ktérych mowa w § 5 ust. 1 1 2 podlegaja zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug w zakresie w jakim dany towar lub ustuga jest wy-
korzystywany bezposrednio do realizacji przedmiotu umowy,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) objecia pracownika, w zakresie w jakim jest zatrudniony przy realizacji zamowienia,
pracowniczym planem kapitalowym, o ktorym mowa w art. 1 ustawy z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, o nie wigcej niz kwote
wplaty podstawowej finansowanej przez Wykonawce,

5) wysokosci wptaty podstawowej wptacanej przez Wykonawce na pracowniczy plan ka-
pitatowy, o ktéorym mowa w art. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych, pracownika, w zakresie w jakim jest zatrud-
niony przy realizacji zamdwienia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy odpowiada réznicy kosztdow wykonania zamowienia
wyniktej ze zmian wskazanych w ust. 8 pkt 1 —5.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia
w zycie zmian o ktorych mowa w ust. 8.
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wnio-
sku. Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bez-
posredni wplyw na wzrost kosztéw wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Zamawiajacy moze wystapi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia
w przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli obnizajg one koszty wy-
konania zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajgcego o takich zmianach, w zakresie
o ktérym mowa w ust. 8, ktére obnizaja koszty wykonania zaméwienia. Wykonawca przed-
stawia wszelkie dokumenty niezbedne dla okreslenia obnizki ww. kosztow.
Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, podlegajg zmianie (wzrostowi albo obnizeniu)
o wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej ogotem publikowany przez Pre-
zesa Gtownego Urzedu Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).
Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w ust. 14 dokonuje si¢:
1) w przypadku gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) wskaznika
GUS, poczawszy od pierwszego, petnego miesigca kalendarzowego od daty zawarcia
umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3
Prawa zamoéwien publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wigcej
niz 4,0 %,
2) napodstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po upty-
wie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu skladania ofert
(w przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamdwien publicznych). Wnio-
sek o zmiang dotyczy wylacznie cen jednostkowych za roboty wykonane po uptywie 12
miesiecy od dnia zawarcia umowy,
3) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu wskaza-
nego w pkt 2 zd. 1,
4) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcego zwaloryzowane ceny jednost-
kowe.
Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powigkszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o warto$¢ skumulowane;,
procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na wstecznym przelicze-
niu wartosci faktury dotyczacej danego kwartatu i ztoZeniu jej korekty, jesli wskaznik GUS
zostat opublikowany po ztozeniu faktury nieuwzgledniajacej dopuszczalnej waloryzacji.
Wynagrodzenie Wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsze niz
105 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego przekroczenia limitu, o ktorym mowa w zd. 1, w wyniku
danej waloryzacji, umowa podlega rozwigzaniu w niewykonanym zakresie, a roboty nieroz-
liczone podlegaja rozliczeniu po cenach zwaloryzowanych w zakresie, w jakim nie prowa-
dzi to do przekroczenia ww. limitu. W pozostatym zakresie rozliczenie nastgpuje po cenach
dotychczasowych. Zamawiajacy informuje Wykonawce o stwierdzeniu ww. przekroczenia.
Zamawiajacy moze, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ww. przekroczenia, zlozy¢
wigzace Wykonawce o§wiadczenie o woli kontynuacji umowy wskazujac nowa kwote mak-
symalnego wynagrodzenia brutto wprowadzang nast¢pnie do umowy na podstawie stosow-
nego aneksu.
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18.

19.

20.

21.

W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy (w tym
w przypadku naruszania przez Wykonawce¢ postanowien § 15) Zamawiajacy, bez koniecz-
nos$ci uzyskania orzeczenia sagdu, moze zleci¢ na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wy-
konanie w catosci lub cz¢sci obowigzkow Wykonawcy przez podmioty trzecie bez utraty
uprawnien wynikajacych z umowy. Przed zleceniem zastepczego wykonania Zamawiajacy
wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez Wykonawcg.

W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stro-
nie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a” Prawa zamdwien pu-
blicznych, zrealizowa¢ umowg za pomocg innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym Wy-
raza zgodg¢ na przejgcie zobowigzan wynikajacych z umowy (wejscie w dtug) przez innego
wykonawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,wykonawca wskazany”), bez jej
wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia wykonawce wskazanego do otrzymy-
wania naleznosci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie przy-
stuguje w takiej sytuacji wynagrodzenie za prace, ktorych nie wykonat. Wykonawca jest
zobowigzany do zaplaty kar, do ktorych przestanki naliczenia zaistnialy przed przejeciem
dtugu przez wykonawce wskazanego.

Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy
w proporcji do wykonanej czgéci przedmiotu zamdwienia.

W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji
ulega przedtuzeniu o liczbe dni niezbednych do ukonczenia zamowienia (nie wigksza jednak
od pierwotnej dtugos$ci terminu okreslonego w § 2) stosownie do opdznienia realizacji prac
w stosunku do stanu realizacji prac, jaki miatby miejsce w przypadku wykonywania umowy
zgodnie z zasadami sztuki, a w szczegolnosci zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa
w § 3.

§14
Zasady odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub za-
niechania pracownikow realizujacych prace 1 0sob trzecich, ktérymi bedzie postugiwal sig
w celu wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen pod-
wykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robdt budowlanych zwigzanych z realiza-
cja umowy i wynikajacych z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wy-
padkéw dotyczace pracownikéw realizujagcych umowe 1 0sob trzecich, wynikajace bezpo-
srednio z wykonywanych prac i robot, spowodowane z winy Wykonawcy.

W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzef losowych, ktorych uczestnikami byli
pracownicy realizujacy umowe, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiado-
mienia Zamawiajacego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badajacej oko-
licznos$ci zdarzenia.

Wykonawce obcigzajg wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to rdwniez wszelkich wydatkow (w tym
kosztow obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami osob trzecich wyniklymi z niewyko-
nania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

W przypadku rozwiagzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu z tytulu
zdarzen uzasadniajacych wypowiedzenie albo odstgpienie kar¢ umowng w wysokosci 10%
warto$ci maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) 0,2 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w terminowym usuni¢ciu stwierdzonych wad wykonanych ro-
bot,

2) 0,5 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opoznienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

3) 0,1% wartosci faktury za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu faktury
VAT wraz z prawidlowo sporzadzong dokumentacjg rozliczeniowg, o ktorej mowa w §
7,

4) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-31 umowy,

5) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy roz-
poczety dzien opdznienia w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wyna-
grodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 w przypadku
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany,

8) 0,1 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonej w § 6 ust. 4 w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie z § 15
ust. 10 pkt 5,

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za kazdy przy-
padek naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 10 — 12, ust. 14 umowy albo nie
poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 13,

10) 0,01 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 za naruszenie
§ 4 ust. 9 — pomnozone przez liczbg 0sob odnos$nie, ktérych nie dochowano wynikaja-
cych z umowy wymogow i liczbe miesiecy, w ktérych wymogi te nie byty dochowane.

11) za naruszenie § 5 ust.1 pkt 1 — obliczang jako iloczyn 0,01 % maksymalnej kwoty wy-
nagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 i liczby stanowigcej rdznice wymaganego
wspolczynnika 10 % 1 rzeczywiscie osiggnietego wspodiczynnika elektromobilnosci —
kara naliczana jest za kazdy miesigc niewykonania zobowigzania.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez stron¢ nie moze przekroczy¢ 20 %

maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktorych mowa w ust. 7, jesli Wykonawca wy-

kaze, ze op6znienie lub zdarzenie uzasadniajace kar¢ wynika z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego lub silty wyzszej.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar Zama-

wiajacy nalicza tylko wyzszg karg.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstapienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych i kosztow wykonania zastgpczego

z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobo-

wiazuje si¢ zaptaci¢ kary umowne 1 koszty wykonania zastepczego w terminie 14 dni od

otrzymania wezwania do zaptaty przyjmujacego forme noty ksiggowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, prze-

wyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesio-

nych szkod.

§15
Podwykonawcy
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10.

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) osobiscie,

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest mozliwa
w zakresie wynikajagcym z ust. 1 pkt. 2 za zgoda Zamawiajacego pod rygorem bezskutecz-
no$ci w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy Wykonawca jest zo-

bowigzany przed przystapieniem do wykonania zamowienia:

1) do wskazania cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwyko-
nawcy 1 podania przez Wykonawcg firm podwykonawcow,

2) podania, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budow-
lane lub ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wy-

konawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zaméwien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowia-

zany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sa-

modzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby WYy-
konawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z o§wiadczeniem o zmianie podwykonawcy,

na ktérego zasoby powotywal sie, wypekione i podpisane przez wskazanego podwyko-

nawce o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 17.1.4 1 pkt 17.2.1 specyfikacji warunkow za-
moéwienia, a na zgdanie Zamawiajacego takze podmiotowe srodki dowodowe, o ktorych
mowa w pkt. 17.2.5-8 ww. specyfikacji.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wyklu-

czenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-

wierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 4 1 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystagpieniem do realizacji zamowienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamowien

publicznych, Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawi-

cieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug, ktére
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informa-

cji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przeka-

zuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowien.

W przypadku o ktérych mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamdwien publicz-

nych, Zamawiajacy bedzie badat, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebgdacego

podmiotem udostepniajacym zasoby, podstawy wykluczenia o ktorych mowa w art. 108 ust.
1iart. 109 ust. 1 pkt 1, 4 — 10 Prawa zaméwien publicznych. Wykonawca na zagdanie Za-
mawiajacego zobowigzany bedzie do przedstawienia o$§wiadczenia, o ktorym mowa w art.

125 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4

— 10 tej ustawy) dotyczacego tego podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie reali-

zacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowig-

zany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wyko-
nawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ min.:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

4) warunki dokonania platno$ci wynagrodzenia,

5) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy ktory, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub ro-
boty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamowie-
nia,

7) zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie do-
kumentow, oswiadczen 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wa-

runkow wyplaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z obowigzku przedlozenia, o ktorym mowa w ust. 10, wytaczone sg umowy o dostawy lub

ustugi o wartosci nie wiekszej niz 50.000,00 zi, jezeli:

1) ich wartos¢ jest jednoczes$nie mniejsza niz 0,5 % wartoSci niniejszej umowy,

2) dotycza dostaw materiatdéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu za-
mowienia,

3) dotycza ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, okreslonych
w STWIOR.

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przediozenia zglasza pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli

nie spetnia ona wymogoéw postawionych w dokumentacji postgpowania, w tym wymogu

wynikajacego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zama-

wiajgcego.

Fakt korzystania z terminu przez Zamawiajacego o ktérym mowa w ust. 14, nie jest pod-

stawg do wydtuzenia okresu realizacji zamdowienia.

Ust. 9, 11— 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi od-

powiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy pod-

wykonawcy niespetniajacego warunkow okreslonych w § 15, lub moze usuna¢ takiego pod-

wykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 16
Dore¢czenia

Wszelkie pisma kierowane do stron bedg dorgczane:

1) Zamawiajacemu na adres: Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Praga-Potudnie, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

2)  WYKONAWCY N AUIES: ...ecvieiieeiie et

18



Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskaza-

nego w ust. 1 pkt 1-2. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w

formie pisemnej i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od

chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania

listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany w ust.

1 pkt. 1-2 uznaje si¢ za doreczone.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci, w

szczegOlnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,

3) wyznaczenie terminu odbioru rob6t lub

4) zgloszenie pisemnych zastrzezen odno$nie nienalezytego wykonania umowy moze na-
stgpi¢ nae-mail ... Wykonawcy.

Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilg wystania na

wskazany przez Wykonawce e-mail.

Wykonawca niezwtocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktérej mowa w ust. 4.

Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez prze-

pisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§ 17
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlo-
wych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ umowy jest informacja publiczng w
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
22020 ., poz. 2176 z p6zn. zm.). Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie zawartych w
umowie danych osobowych i informacji handlowych.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozu-
mieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla
ktorych Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy lub Zaktad Go-
spodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Praga-Potudnie 1 nie wigze si¢ z dostepem do
systemow informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno-
$ci z zastrzezeniem § 10 ust. 5-6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujace prze-
pisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamdéwien publicznych.

Zalaczniki 1 aneksy do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.
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9. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzem-
plarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastepujace zatgczniki:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

zalacznik nr 1 — formularz oferty z wykazem os6b,

zatgcznik nr 2 — projekt wykonawczy z przedmiarami robot wraz z opisem przed-
miotu zamowienia,

zatgcznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru,

zatacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo- finansowy,

zatagcznik nr 5 — wzor protokolu wprowadzenia na budowe,

zatgcznik nr 6 — wzor protokotu czesciowego odbioru robot,

zatacznik nr 7 — wzor protokotu koncowego odbioru robot,

zatgcznik nr 8 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia
sktadki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5
doumowynr.....................

Protokél wprowadzenia na budowe

Wdniu .....ooovvvviiiin na terenie Przy Ul. .......ovvvviriiiiiiiiiieieeeen,

rePreZentujac ZamaWIaJGCOEO0: . vuuuureerereeneenenneenereeneaneaneaneaneeneaneaneanennensennens

1. Inspektor nadzoru INWEStOTSKISZO . ..ovvivieetiti it e e
2. Inny przedstawiCiel ..... ..o e
3. Inny przedstawiCiel ... ..o
4. INNY PrzedstawiCiel ... . ..ot e
5. INNy Przedstawiciel .. .....oei e

6. Inny Przedstawiciel .. .....ooviri e

rePreZentujac WYKOMAWCE: . .viet ettt ittt et et et et e e et et et et e e e e eneaeaneanenans
1. Kierownik BudOWy .......oouiiniii i
2. INNY Przedstawiciel .........o.oii i

3. Inny przedstawiciel ...t

ustala, ze Wykonawca zapoznat si¢ i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz przyjmuje w/w

teren/ budynek/w celu wykonania nastepujacych robot budowlanych:

Podpisy:
za Zamawiajgcego za Wykonawce
Lo Ao Lo
2 S 2
3 O i 3
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Zalacznik nr 6
doumowynr.....................
Protokét odbioru czesciowego robot

repreZentujac ZamawiaJdCeE0: . .uuvurnrenreneenrenreneenreneeneeneeneeneaneensenseneeneaneans
1. Inspektor nadzoru INWEStOTSKISZO ....vvvviiriiiiitie i e e eeee e
2. Inny przedstawiCiel .........ooiiriii
3. Inny przedstawiCiel ... ..o e
4. Inny przedstawiCiel ........c.oouiiriiiii i
5. Inny przedstawiciel .. .....oeii s

6. Inny Przedstawiciel .......oouiri e

rePreZentujal WYKOMAWCE: .vuvnt ettt et et et ettt et et et et e e e e e eeneanns
1. KIieroWniK DUAOWY ...ovreiitit i et et e e e ae e
2. Inny przedstawicCiel .......c.ooviiriitii e
3. Inny przedstawiCiel ...t e
W budynku przy ulicy ......covviiiiii e 1) U

Przystapiono do odbioru czeSciowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr

1. Roboty budowlane zostaty zgloszone do odbioru czg$ciowego w dniu ..........ceeevvviiniinnennnn...
2. Roboty czgsciowe:
a. zostaty odebrane zgodnie z zalgczonym .............cooiiiiii
b. nie zostaly odebrane zgodnie z zalgCzoNym ...........c.ooiiiiiriiiii i

3. Zawansowanie prac Na bUdOWIE WYTOST .. .euuiuiiutitett ittt ettt ettt et et ete e e ate e eneaeneenaeas

za Zamawiajacego za Wykonawce
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Zalacznik nr 7
doumowynr.....................
Protokol odbioru kencowego robot

reprezentujac ZamawiajaCCZ0: . uuuurrenrenenreneenanneneeneeeneetenteneaseaaneaseneanennans
1. Inspektor nadzoru iNWeStOrski€gO ........oviviiiniiiiiit e
2. Inny przedsStawiciel .........oveiii e
3. Inny przedstawiciel .........o.oiiiii
4. Inny przedstawiciel ...... ..o
5. Inny przedstawiciel ..o
6. Inny Przedstawiciel .........oiiriii i
reprezentujaC WYKONAWCE: .oovuuint ittt et et e eaee
L. Kierownik BUdOWY .....ovieiii i
2. Inny przedstawiciel .........c.oii i
3. Inny przedstawiciel ...........oiiiiii
wbudynku przy ulicy .......oooieiiiii 1] G

Przystapiono do odbioru koncowego robot budowlanych realizowanych na podstawie umowy

1. Roboty budowlane zostaty zakonczone i zgloszone do odbioru w dniu ......................... roku, tj. w terminie
zgodnym / niezgodnym z umowa. Opdznienie w zakonczeniu robot wynosi ............. dni.

2.  Wykonawca dostarczy! / nie dostarczyl Zamawiajacemu komplet niezbednych protokotdéw, atestow, aprobat
technicznych, prob, badan, sprawozdan dotyczacych rzeczy i robdt oraz gwarancji producenta na wbudowane
materiaty oraz dostarczyl / nie dostarczyl o§wiadczenie o wywigzaniu si¢ z obowiazku utylizacji odpadow,
dostarczyl / nie dostarczyl oswiadczenie dot. elektromobilnosci i paliw alternatywnych.

3. Roboty:

a. zostaty odebrane
b. zostaty odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunigcia usterek na dzien ...........................
C. nie zostaly odebrane z uwagi na nie zakonczenie robot. Wykonawca dokona ponownego zgloszenia

zakonczenia i odbioru robot.

4, Wdniu..........oocoeen usterki zostaly usuniete. Opo6znienie w usunieciu usterek wynosi ........ dni.
Okres gwarancji i rekojmi: rozpoczyna si¢ w dniu: ............ i konczy sie wdniu: ...................
Podpisy:
za Zamawiajacego za Wykonawce
Lo 4o Lo
2 S 2
3 B i 3
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