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 Załącznik nr 12 do SWZ  
Nr sprawy:  ZP/TP/Rb/13/21 

WZÓR UMOWY 
 

W dniu ……………………… w Warszawie, pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy z dnia 15.06.2020 r. nr GP-OR.0052.1766.2020 przez Janusza Gronkiewicza 

– Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. 

Warszawy 

a 

 

………………………………………………..,NIP………….REGON…………….…………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez…………………………… 

 

została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym  (nr postępowania 

ZP/TP/Rb/13/21) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2020 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwanym dalej: „Prawo zamówień 
publicznych”, umowa o następującej treści. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych 
przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie”. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie m.in: 

1) zgłoszenie prac remontowo budowlanych do odpowiednich organów administracji 

architektoniczno budowlanej, 

2) naprawa ścian nośnych zewnętrznych, 

3) ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji, 

4) odtworzenie chodników i wykonania opaski wokół budynku, likwidacja studzienek 

okiennych, 

5) odtworzenie wejścia do piwnicy z zewnątrz, 

6) odtworzenie balkonów, 

7) wymiana części okien, wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych, 

8) wymiana drzwi zewnętrznych i do piwnicy, 

9) ocieplenie ścian zewnętrznych, 

10) remont zadaszenia nad wejściem głównym, 

11) remont i przebudowa kominów, 

12) docieplenie stropu na poddaszu, 

13) docieplenie ścian i dachu klatki schodowej w przestrzeni poddasza, 

14) wymiana pokrycia dachowego, 

15) wymiana obróbek blacharskich, 

16) uporządkowanie terenu zielonego z odtworzeniem ciągów komunikacyjnych 

17) remont klatki schodowej, zbicie starych i ułożenie nowych tynków, roboty malarskie, 

naprawa stopni schodowych – uzupełnienie i impregnacja lastryko, 

18) przywrócenie porządku oraz utylizacja wszystkich odpadów i materiałów po wykonaniu 

robót budowlanych, 

19) wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania obiektu, 
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20) Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, opinii i uzgodnień. 
3. Zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót i opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do umowy. 
4. Roboty określone w ust. 1 będą realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane budynku przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie, działka  ewidencyjna nr 11 z 

obrębu nr 3-04-12. 
6. Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Prace dotyczą obiektu czynnego. 

8. Sposób prowadzenia prac musi umożliwiać normalne funkcjonowanie obiektu w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. 

9. Prace należy prowadzić w godzinach 700 – 2000. 

10. Prace szczególnie uciążliwe można prowadzić w godzinach 900-1700. 

11. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze 

wszystkimi warunkami oraz z zakresem robót, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

 
§ 2 

Termin 
 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 130 dni od podpisania umowy. 
 

§  3 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania całego przedmiotu umowy zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy. 

Wykonawca będzie przedkładał skorygowany harmonogram, jeżeli obowiązujący 

harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami 

Wykonawcy.  

2. Jeśli Zamawiający, w ciągu 7 dni od otrzymania skorygowanego harmonogramu prac, nie 

powiadomi Wykonawcy o zastrzeżeniach do harmonogramu, Wykonawca będzie 

postępował zgodnie z tym harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego zobowiązań 
według umowy i bez uszczerbku dla terminu określonego w § 2. Zamawiający będzie 

uprawniony do planowania swojego działania według tego harmonogramu. 

 

§ 4 
Roboty budowlane 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą 
stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, dokumentacją projektową,  przedmiarami robót oraz opisem przedmiotu 

zamówienia (Załącznik nr 2 i 3 do umowy), a także wytycznymi i zaleceniami 

uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, 

2) uczestnictwo we wprowadzeniu na budowę w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

3) dostarczenie w ciągu  3 dni od wprowadzenia na budowę oświadczenia kierownika 

budowy o przejęciu obowiązków i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia dla realizacji obiektu budowlanego, 
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4) zakończenie robót próbami eksploatacyjnymi i technicznymi oraz dokonanie likwidacji 

zbędnych instalacji i przewodów,  

5) zapewnienie wszelkich pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych na zajęcie terenu nie 

będącego w administrowaniu ZGN Praga-Południe w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia robót oraz poniesienie związanych z nimi zobowiązań finansowych, 

6) opracowanie instrukcji obsługi, użytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji dla 

budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) uzyskanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów 
formalnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, które wymagają 
pozwolenia/zgłoszenia - przed przystąpieniem do robót budowlanych,  

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem budowlanym. 

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie m.in. oryginał dziennika budowy, 

instrukcje obsługi, użytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, niezbędne protokoły, atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności na materiały i urządzenia, gwarancje producenta na wbudowane materiały i 

urządzenia wystawione przez ich producentów, oraz inne niezbędne dokumenty 

wymagane przepisami prawa, 

9) realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztuką 
budowalną, wiedzą techniczną,  przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, 

technologii, norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., 
BIOZ, 

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108 poz. 953) także w  przypadku, kiedy 

wykonywane roboty nie wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego, 

11) realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne 

uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2020 r., poz. 1333 z późn. zm.: dalej: „Prawo budowlane”), 

12) dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, 
sprawozdań dotyczących rzeczy i robót oraz gwarancji producenta na wbudowane 

materiały (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego), 

13) dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w 

dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego), 

14) dostarczenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21 

z późn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami po wykonaniu robót. Z 

chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie 

całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan 

i bezpieczeństwo podczas transportu oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania, 

15) bezwzględne przestrzeganie terminów wykonywania robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

16) ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i 

placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy 

wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

17) zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, 

18) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia,  

a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji 

robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia, 
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19) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz  

w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 

20) używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz 

zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca 

wykonywania robót, 

21) bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe 

uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po 

zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie 

realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji, 

22) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

do dnia odbioru poszczególnych robót,  

23) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów 

technicznych wraz z opłatami, oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień, 
24) prowadzenie prac (na obiekcie czynnym) w sposób nieutrudniający normalne 

funkcjonowanie obiektu w godzinach 7:00 - 20:00, a prac szczególnie uciążliwych 
w godzinach 9:00 – 17:00, 

25) informowanie mieszkańców budynków o planowanych robotach budowlanych z 

tygodniowym wyprzedzeniem, 

26) uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych  

z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru 

poszczególnych robót, 

27) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, 

odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia 

i materiały w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób 

trzecich. W trakcie realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić bezpieczny przejazd, a także bezpieczne przejście do 

nieruchomości, 

28) uczestniczenie w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkód wspólnie  

z przedstawicielem Zamawiającego i z osobą poszkodowaną, 
29) pokrycie wartości szkód lub ich usunięcie własnym staraniem i kosztem w mieniu osób 

trzecich, o ile powstały one z winy Wykonawcy, 

30) zabezpieczenie robót oraz takie ich wykonanie i zakończenie, aby nie nastąpiło 

naruszenie stabilności obiektów budowlanych na sąsiadujących działkach, 

31) umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 
32) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym 

protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

33) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego, o przypadku powstania szkody w mieniu 

osób trzecich związanej z realizacją umowy, 

34) wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy muszą: 
1) odpowiadać wymaganiom określonym w:  

a) dokumentacji projektowej, 

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

2) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 
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3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót, 

6) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania. 

4. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia określonych materiałów z terenu robót w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają określonych wymagań. 
5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma 

prawo, bez uzyskania uprzedniego orzeczenia sądowego, zlecić powyższe czynności innemu 

Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie materiałami zaakceptowanymi. 

7. Jeżeli w dokumentach Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, niejasności, 

niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i roboty, będą 
poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek wcześniejszą zgodę lub 

zatwierdzenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności 

związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, 

dostarczenia dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na 

zasadach określonych w umowie. 

9. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie nie później niż do 5 dni od daty 

podpisania umowy. Wprowadzenie na budowę zostanie potwierdzone protokołem 

podpisanym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, a także przez kierownika 

budowy ze strony Wykonawcy. Wzór protokołu wprowadzenia na budowę stanowi 

Załącznik nr 5 do umowy. 

10. Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. 

zm., dalej: „Kodeks pracy”), osob(ę)y, które świadczą pracę związaną z wykonywaniem 

robót budowlanych wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11. Wykonawca każdorazowo do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 9 oraz o wypłaceniu 

zatrudnionym pracownikom(owi) wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty 

fakturą Wykonawcy (dokumenty te nie warunkują wypłaty wynagrodzenia). Zamawiający 

może w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji 

zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych 

(Zamawiający może w szczególności wymagać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat 

wynagrodzenia).  

12. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami(iem) świadczącymi roboty 

budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników(a) 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 
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13. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 

formy zatrudnienia osób(y), wykonujących pracę, o której mowa w ust. 9 przedstawiając 

kopie umowy o pracę, druk ZUS RCA  itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba 

pełnych etatów. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób(y), wykonujących 

pracę, o której mowa w ust. 9. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

15. Wykonawca może dokonać zmiany osoby wskazanej w ofercie w „Wykazie osób, która 

będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego 

rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest 

nieskuteczna. W przypadku zmiany osoby Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca 

realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie 

stanowią zmian umowy. 

16. Dokumenty, o których mowa w ust. 11, 12 i 14 powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników(a), zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,  

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 
§ 5 

Wynagrodzenie wykonawcy 
 

1. Za świadczony przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

wynikające z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe 

robót określone w Załączniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do niniejszej umowy i ilości 

faktycznie wykonanych robót. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące, zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, są uwzględnione w cenach 

jednostkowych kosztorysu ofertowego. Roboty tymczasowe, zabezpieczające  

i towarzyszące nie będą dodatkowo płatne. 

2. Rozliczenie robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym, o których mowa w ust. 1, nastąpi  

w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót i ceny jednostkowe skalkulowane w oparciu  

o odpowiednie normy katalogowe, stawkę Rg i narzuty podane w kosztorysie ofertowym 

dla danej branży (w przypadku różnych stawek Rg i narzutów w kosztorysie ofertowym  

w danej branży do rozliczenia robót będzie brana najniższa stawka Rg i narzuty w danej 

branży). Natomiast w odniesieniu do kosztów materiałów, urządzeń i sprzętu – według 

najniższych cen wynikających z kosztorysu ofertowego i zestawienia, a w przypadku ich 

braku według średnich cen publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD za kwartał 

poprzedzający okres wykonania robót. W przypadku braku cen materiałów, urządzeń  
i sprzętu w zeszytach SEKOCENBUD rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny zawarte  

w fakturze zakupu. 

3. Wstępne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy wynosi ………… zł. brutto. Zamawiający zastrzega możliwość 
zlecenia robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym (a niezbędnych do wykonania 
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przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 – 3) do kwoty mniejszej niż 15% wartości 

kosztorysu ofertowego. 

4. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto 

……………… złotych (słownie…………….….) w tym obowiązujący podatek VAT,  

z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie maksymalne może zostać zwiększone w przypadku,  

o którym mowa w ust. 3. 

5. Minimalne wynagrodzenie należne Wykonawcy nie będzie niższe niż 70 % wynagrodzenia 

brutto wynikającego z kosztorysu ofertowego, o którym mowa w ust. 3. W przypadku 

odstąpienia od umowy na podstawie obowiązujących przepisów, zmiany na podstawie  

§ 12 ust. 4 zakresu umowy lub nienależytego wykonywania umowy zd. 1 nie stosuje się. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 

7. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) 

zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do 

depozytu sądowego zgodnie z art. 465 Prawa zamówień publicznych. W 

przypadku dokonania zapłaty za te same roboty budowlane Wykonawcy i podwykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w wysokości 

uiszczonego podwykonawcy wynagrodzenia 

8. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku 

zawarcia i realizacji umowy, jest obowiązkiem Zamawiającego. Wykonawca informuje 

Zamawiającego w każdym czasie czy realizacja zamówienia nie powoduje powstania po 

stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 
 

§ 6 
Płatności wynagrodzenia 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy 

odbywać się będzie na podstawie: 

1) faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu 

za faktycznie zrealizowane roboty, przy czym pierwsza faktura nie może być 
wystawiona przed upływem 30 dni od dnia podpisania umowy. Rozliczenie faktur 

częściowych nie może przekroczyć 90% łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

(postanowienie stosuje się również w przypadku dodatkowego zlecenia robót zgodnie 

z § 5 ust. 3 zd. 2), 

2) faktury końcowej. 

2. Dokumentację rozliczeniową do faktury VAT stanowią: 
1) protokół odbioru częściowego robót, 

2) protokół odbioru końcowego robót (do faktury końcowej), 

3) oświadczenie o których mowa w § 4 ust. 10, 

4) w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, 

podwykonawcy: 

a) uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez 

podwykonawcę z tytułu rozliczanych robót budowlanych wykonanych przez 

podwykonawcę wraz ze wspólnym oświadczeniem podwykonawcy i wykonawcy 

wskazującym na zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, które są objęte 

rozliczeniem, 

albo 

b) oświadczenie podwykonawcy, z którego wynika, że otrzymał zapłatę za roboty objęte 

rozliczeniem. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni roboczych od protokolarnego 

odbioru, faktury VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową. 
4. Wykonawca wskazuje w fakturach: 

1) jako nabywcę usługi/towarów: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie 

(00-950) przy Placu Bankowym 3/5, NIP 5252248481, 

2) jako odbiorcę (płatnika) faktury: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  

w Dzielnicy Praga-Południe z siedzibą w Warszawie (04-022) przy ul. Walewska 4, 

3) wraz z nazwą wykonanej usługi/dostawy/robót nr umowy z której wynika płatność. 
5. Wykonawca może złożyć fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4  

ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Złożenie faktury w formie opisanej w zdaniu 

poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku fizycznego przedłożenia dokumentów 

rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2, chyba że ich złożenie będzie możliwe  

za pośrednictwem platformy. 

6. Zamawiający płaci za fakturę przelewem ze swojego konta na konto Wykonawcy 

…………………………. w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej 

faktury VAT wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. W przypadku przedstawienia faktur, o których mowa w ust. 2 pkt 4 

lit. a, zapłata następuje, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem na 

konto podwykonawcy wskazane w fakturze przedstawionej Wykonawcy pomniejszając 

płatność należną Wykonawcy. 
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
8. Zapłata dokonana zgodnie z ust. 6 na rachunek podwykonawcy: 

1) jest skuteczna i pomniejsza należność wobec Wykonawcy, chyba że Wykonawca 

poinformuje na piśmie Zamawiającego, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem 

zapłaty, o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcą. Wykonawca załącza do informacji 

potwierdzenie płatności na rzecz podwykonawcy. 
2) nie może przekroczyć całkowitej należności wynikającej z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 
9. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w przypadku: 

1) niezłożenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 3, w razie związanego z tym 

braku środków na wypłatę wynagrodzenia, 
2) zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty 

wynagrodzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego,  

o którym mowa w art. 465 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwość wydłużenia 

terminu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia Wykonawcy, która jest niezbędna 

do zaspokojenia zgłoszonego żądania. 
10. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą płatności. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi  być udzielona na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 
§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania 
 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 449 ust. 1 

i 2 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 450 ust 1  

tej ustawy zabezpieczenie równoważne kwocie 5 % maksymalnej wartości umowy brutto 

o której mowa w § 5 ust. 4 umowy tj. w wysokości ………………………..  
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2. Zamawiający zwraca 70 % wniesionego zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostałe 30 % wniesionego zabezpieczenia służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi  

i gwarancji za ewentualne wady wynikające z niewłaściwego wykonania umowy i zostanie 

zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 8 
Polisa OC 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą 
ubezpieczenia nie mniejszą niż  450.000,00 zł, dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma 

ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według 

średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 

ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. 

Dokumenty te stanowią załącznik nr 8 do umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany 

zawartej umowy ubezpieczenia. 

 
§ 9 

Nadzór wykonania umowy 
 

1. Osobą nadzorującą umowę ze strony Zamawiającego będzie ……………………….. 

2. Inspektorem nadzoru wykonywanych robót ze strony Zamawiającego będzie ……………..  

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie …………………………, , 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 – 3. 

5. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunków 

niniejszej umowy. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3, Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do pisemnego 

powiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i oświadczenie 

potwierdzające doświadczenie nie mniejsze niż to, które było wymagane w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych dokumentów i oświadczenia przy 

powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginałów uprawnień lub dokumentów potwierdzających doświadczenie. 

6. Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego, kierownik budowy i kierownicy robót ze strony 

Wykonawcy działają w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. 

7. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek 

zmian niniejszej umowy. 

 
§ 10 

 
Roboty ulegające zakryciu i zanikające, odbiory wykonania prac 
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1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie 

Wykonawca może kontynuować roboty. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest, na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty 

lub wykonać czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt. 

2. Strony ustalają, że odbiór robót nastąpi etapowo:  

1) odbiorami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym – wzór 

protokołu odbioru częściowego robót, stanowi Załącznik nr 6 do umowy,  

2) odbiorem końcowym – wzór protokołu odbioru końcowego robót, stanowi Załącznik 
nr 7 do umowy.  

3. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

1) oryginał dziennika budowy, 

2) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami 

oraz z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia, 

4) dokumenty gwarancyjne na materiały i urządzenia wystawione przez ich producentów, 

5) dokumentację powykonawczą,  
6) instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji i konserwacji wykonaną zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

4. Termin odbioru robót zostanie wskazany przez Inspektora nadzoru w ciągu 7 dni roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, inspektor nadzoru może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. Wyznaczenie terminu do usunięcia wad pozostaje bez uszczerbku dla naliczania kary,  

o której mowa w § 13 ust. 7 pkt 2. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, 
protokół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół 

wiąże obie strony. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

żądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 
§ 11 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
 

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane, na 

okres ………………… lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez 
wad albo, w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a, z zaakceptowanymi 
wadami, z zastrzeżeniem, że na wykonane usługi z zakresu zieleni określone w opisie 
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przedmiotu zamówienia (Załącznik 2), Wykonawca udziela Zamawiającemu na nasadzenia 

1 rok gwarancji od daty odbioru końcowego robót. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

3. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie. 

4. Istnienie wad musi być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni 

przed dokonaniem oględzin. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w celu dokonania 

oględzin Zamawiający jednostronnie sporządzi protokół stwierdzający istnienie wad.  

5. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się rozpocząć usuwanie w okresie gwarancji wad  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w terminie, o którym mowa  

w ust. 5 lub nie usunie wad w terminie 15 dni roboczych od sporządzenia protokołu, o którym 

mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

7. Zamawiający zgłasza wykryte wady nie później niż do ostatniego dnia upływu okresu 

rękojmi lub gwarancji. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie 

powoduje utraty roszczeń, o których mowa w ust. 6. 
 

§ 12 
Odstąpienia od umowy, rozwiązanie umowy, zmiany umowy 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 456 ust. 7 

i art. 465 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

2. W przypadku zmian w zasobach nieruchomości Zamawiającego spowodowanych np.: 

a) koniecznością zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców 

prawnych,  

b) powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub przekazaniem nieruchomości w zarząd 

i administrowanie wspólnocie mieszkaniowej, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od odpowiedniej części umowy w terminie 30 dni od 

daty zaistnienia wskazanych okoliczności. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem 

natychmiastowym gdy: 

1) pomimo jednokrotnych, pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie 

przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób 

nienależyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa, 

2) nie dotrzymuje terminu realizacji umowy, 

3) wykonuje roboty w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję 
budynku, bądź straty finansowe dla Zamawiającego, 

4) nie wykonuje obowiązków opisanych w § 14 umowy, 

5) narusza postanowienia umów zawartych z podwykonawcami, 

6) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

7) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8 umowy, 

8) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

9) przystąpił do likwidacji lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, o czym 

Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni, 
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10) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy 

albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje 

nieprawdziwe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, w tym przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 

1) reorganizacji ZGN – zmiana może polegać na odmiennym uregulowaniu kwestii 

związanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy oraz sposobu i terminu składania 

faktury, rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym 

(proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia na skróceniu lub wydłużeniu terminu 

realizacji umowy o okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

2) w przypadku zlecenia robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym w trybie § 5 ust. 3 – 

zmiana może polegać na stosownej zmianie maksymalnego wynagrodzenia umownego 

oraz wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres niezbędny do wykonania robót 

dodatkowych w zakresie w jakim wykonanie tych robót nie jest możliwe w pierwotnym 

terminie realizacji całego zamówienia (przedłużenie terminu może dotyczyć jedynie 

wykonania robót dodatkowych oraz robót, których wykonanie jest uzależnione od 

wcześniejszego wykonania robót dodatkowych), 

3) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu decyzji, opinii lub uzgodnień z jednostkami 

zewnętrznymi np. z dostawcą mediów albo organami administracji publicznej, co do 

których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, 

opinie lub uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana może polegać na rezygnacji  

z wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem 

wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres,  

w którym realizacja umowy nie była możliwa, 

4) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do 

ich wykonania lub niewykonania przez podmiot trzeci robót niezbędnych dla realizacji 

zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może polegać na 

rezygnacji z wykonania określonego zakresu prac ze stosownym (proporcjonalnym) 

obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o 

okres, w którym realizacja prac nie była możliwa, 

5) niemożności wykonywania umowy, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do 

wykonania przedmiotu umowy lub nakazują wstrzymanie wykonywania umowy  

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana może polegać na rezygnacji  

z wykonania określonego zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem 

wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres,  

w którym realizacja umowy nie była możliwa, 

6) wystąpienia warunków pogodowych/atmosferycznych uniemożliwiających  

ze względów technologicznych prowadzenie robót zewnętrznych budowlanych  

i terminową ich realizację, tj. w przypadku wystąpienia temperatury powietrza poniżej –

5 st. C, oraz powyżej +35 st. C albo opadów ciągłych powyżej 6 h na dobę lub 

wystąpienia opadów obfitych powyżej 20 litrów/m2/h. Średnią temperaturę Wykonawca 

potwierdza w ten sposób, że kierownik robót po dokonaniu pomiaru temperatury 

potwierdza wystąpienie warunków wpisem do dziennika budowy. Średnia z tych 

pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. O wystąpieniu ww. warunków 

uniemożliwiających roboty Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo weryfikacji ww. warunków w szczególności na podstawie 

danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – zmiana może polegać na 

rezygnacji z wykonania określonego zakresu robót ze stosownym (proporcjonalnym) 
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obniżeniem wynagrodzenia, skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy  

o okres, w którym realizacja robót nie była możliwa, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego 

zakresu umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, 

skróceniu lub na wydłużeniu terminu realizacji umowy o okres, w którym realizacja 

umowy nie była możliwa, 

8) konieczności podziału lub zmiany podziału wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4, jeżeli termin realizacji umowy wypadać będzie w 

2022 r., w związku ze zmianami w planie finansowym Zamawiającego lub 

harmonogramie rzeczowo – finansowym – zmiana może polegać na przesunięciach 

pomiędzy kwotami wskazanymi w § 5 ust. 4 bez zmiany wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

5. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec 

ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie  

w części lub w całości jego zobowiązań umownych, a w szczególności: 

1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, 

rozruchy, akty wandalizmu, 

2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie, epidemia, 

3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy 

wykonawcy i jego podwykonawców. 

6. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym 

czasie, w przypadku: 

1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 

2) zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy. 

7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

8. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie, Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. „a” Prawa zamówień 

publicznych, zrealizować umowę za pomocą innego wykonawcy. Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy (wejście w dług) przez 

innego wykonawcę, wskazanego przez Zamawiającego (dalej: „wykonawca wskazany”), 

bez jej wypowiadania. Wykonawca niniejszym upoważnia wykonawcę wskazanego do 

otrzymywania należności wynikających z umowy (przelew wierzytelności). Wykonawcy nie 

przysługuje w takiej sytuacji  wynagrodzenie za prace, których nie wykonał. Wykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty kar, do których przesłanki naliczenia zaistniały przed 

przejęciem długu przez wykonawcę wskazanego. 

9. Wykonawcy wskazanemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach wynikających z umowy 

w proporcji do wykonanej części przedmiotu zamówienia. 

10. W przypadku przekazania realizacji umowy wykonawcy wskazanemu, termin realizacji 

ulega przedłużeniu o liczbę dni niezbędnych do ukończenia zamówienia (nie większą jednak 

od pierwotnej długości terminu określonego w § 2) stosownie do opóźnienia realizacji prac 

w stosunku do stanu realizacji prac, jaki miałby miejsce w przypadku wykonywania umowy 

zgodnie z zasadami sztuki, a w szczególności zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 

w § 3. 

 

§ 13 
Zasady odpowiedzialności za szkodę 

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 
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wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub 

zaniechania pracowników realizujących prace i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się 
w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe ze skutecznych prawnie roszczeń 
podwykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących robót budowlanych związanych  

z realizacją umowy i wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników realizujących umowę i osób trzecich, wynikające 

bezpośrednio z wykonywanych prac i robót, spowodowane z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 

pracownicy realizujący umowę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji 

badającej okoliczności zdarzenia. 

5. Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. Dotyczy to również wszelkich wydatków (w tym 

kosztów obsługi prawnej) związanych z roszczeniami osób trzecich wynikłymi  

z niewykonania lub nienależytego wykonywania przez niego umowy. 

6. W przypadku rozwiązania za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu 

zdarzenia uzasadniającego wypowiedzenie albo odstąpienie karę umowną w wysokości 10 

% wartości maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 4. 
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w terminowym usunięciu stwierdzonych wad wykonanych robót, 

2) 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,  

3) 0,1 % wartości faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury 

VAT wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową, o której mowa w  

§ 6, 

4) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4 za każdy przypadek naruszenia 

obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-33 umowy,  

5) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

6) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4 w przypadku nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4 w przypadku nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

8) 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4 w przypadku braku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 14 ust. 10 pkt 5 umowy,  

9) 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 4 za każdy 

przypadek naruszenia obowiązków określonych w § 4 ust. 10-12, ust. 14 umowy albo nie 

poddania się kontroli, o której mowa w § 4 ust. 13, 
10) 0,01 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4 za naruszenie § 4 ust. 9 – 

pomnożone przez liczbę osób odnośnie, których nie dochowano wynikających z umowy 

wymogów i liczbę miesięcy, w których wymogi te nie były dochowane. 

8. Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 7, jeśli Wykonawca 

wykaże, że opóźnienie lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego lub siły wyższej. 
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9. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez stronę nie może przekroczyć 20 % 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4. 

10. W przypadku, gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przesłanki naliczenia różnych kar 

Zamawiający nalicza tylko wyższą karę. 
11. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego 

z należnego wynagrodzenia. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionych szkód. 
 

§ 14 
Podwykonawcy 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: 

1) osobiście, 

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:………………………………. 

Zawarcie oraz zmiana przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest możliwa 

w zakresie wynikającym z ust. 1 pkt. 2 za zgodą Zamawiającego pod rygorem 

bezskuteczności w stosunku do Zamawiającego. 

2. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy Wykonawca jest 

zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania zamówienia: 

1) do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

2) podania, o ile są już znane,  nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z oświadczeniem o zmianie podwykonawcy, 

na którego zasoby powoływał się, wypełnione i podpisane przez wskazanego 

podwykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.4 i pkt 17.2.1 specyfikacji 

warunków zamówienia, a na żądanie Zamawiającego także podmiotowe środki dowodowe, 

o których mowa w pkt. 17.2.5-8 ww. specyfikacji.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

7. Przed  przystąpieniem do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych, Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację robót budowlanych lub 

usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach  

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
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zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówień. 
8. W przypadku o których mowa w ust. 7, zgodnie z art. 462 ust. 5 Prawa zamówień 

publicznych, Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia o których mowa 

w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 

ust. 1 pkt 1, 4 – 10 tej ustawy) dotyczącego tego podwykonawcy. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest 

obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej 

zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

10. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,  

3) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

4) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,  

5) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

6) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie 

zamówienia, 

7) zobowiązanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

13. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w ust. 10, wyłączone są umowy o dostawy lub 

usługi o wartości nie większej niż 50.000,00 zł, jeżeli: 

1) ich wartość jest jednocześnie mniejsza niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, 

2) dotyczą dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

3) dotyczą usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, określonych  

w STWiOR. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia zgłasza pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli 
nie spełnia ona wymogów postawionych w dokumentacji postępowania, w tym wymogu 

wynikającego z ust. 10 pkt 5 oraz z ust. 11. 

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której 

mowa w ust. 10 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  
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16. Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 14, nie jest 

podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

17. Ust. 9, 11– 15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał 

przedmiot umowy samodzielnie. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy niespełniającego warunków określonych w § 14, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

§ 15 
Doręczenia 

 
1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:  

1) Zamawiającemu na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Praga-Południe, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, 

2) Wykonawcy na adres: ................................................................... 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskazanego 

w pkt. 1. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej 

i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania 

przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go 

dnia od daty nadania pisma. 

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany w pkt. 

1 uznaje się za doręczone. 

4. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści,  

w szczególności: 

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) zawiadomienie o wykryciu wad, 

3) wyznaczenie terminu odbioru robót, 

4) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy może 

nastąpić na e-mail …………...… Wykonawcy. 

5. Przekazanie informacji dokonane drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą wysłania na 

wskazany przez Wykonawcę e-mail.  

6. Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 4. 

7. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy 

prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich 

Wykonawcy. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć 

do jego polubownego rozwiązania. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy jest informacją publiczną  
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.). Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie zawartych 

w umowie danych osobowych i informacji handlowych. 
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5. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych dla których administratorem danych jest Prezydent 

m.st. Warszawy i nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. 

Warszawy. 

6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 i 6. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

8. Załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

 
 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – formularz oferty, kosztorysy ofertowe, wykaz osób, 

2) załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa z przedmiarami robót wraz z opisem 

przedmiotu zamówienia, 

3) załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

4) załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy, 

5) załącznik nr 5 – wzór protokołu wprowadzenia na budowę, 
6) załącznik nr 6 – wzór protokołu częściowego odbioru robót, 

7) załącznik nr 7 – wzór protokołu końcowego odbioru robót, 

8) załącznik nr 8 – dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia 

składki. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA         

 

       …………………………………                                     ………………………………. 
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Załącznik nr 5 
                                                                             do umowy nr …./21/……/GN/PS 

Protokół wprowadzenia na budowę 
 
W dniu …………………….na terenie obiektu przy ul. ………………………………….. 

reprezentując Zamawiającego: …………………………………………………………… 

 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………………………………... 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………………. 

3. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………………. 

4. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………………. 

5. Inny przedstawiciel …………………………………………………………………… 

6. Inny przedstawiciel …………………………………………………………………… 

 

reprezentując Wykonawcę: ……………………………………………………………... 

1. Kierownik budowy …………………………………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel …………………………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel …………………………………………………………………… 

 

do wykonania 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……… zgodnie z umową nr …………………………… z dnia …………………… 

 

ustala, że Wykonawca zapoznał się i nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz 

przyjmuje w/w teren/ budynek/w celu wykonania następujących robót budowlanych: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

oraz  

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Podpisy: 

za Zamawiającego      za Wykonawcę 
1………………………… 4…………………………  1.…………………………. 

2…………………………  5…………………………  2. ………………………… 

3…………………………  6…………………………  3 .………………………… 
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Załącznik nr 6 
                                                                             do umowy nr …./21/……/GN/PS 

Protokół odbioru częściowego robót 
 
W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..………………………………………………… 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………................. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………….... 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

4. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

5. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

6. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

 

reprezentując Wykonawcę: ...…………………………………………………………. 

1. Kierownik budowy ………………………………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

w budynku przy ulicy ……………………………..…………….. nr ………………... 

Przystąpiono do odbioru częściowego robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy 

nr …………………………… z dnia …………………… 

1. Roboty budowlane zostały zgłoszone do odbioru częściowego w dniu 

…………..………………. 

2. Roboty częściowe: 

a. zostały odebrane zgodnie z załączonym ……………………………………………. 

b. nie zostały odebrane zgodnie z załączonym ………………………………………… 

3. Zawansowanie prac na budowie wynosi …………………………………………………. 

 

Podpisy: 

za Zamawiającego      za Wykonawcę 
 

 

1………………………… 4…………………………  1.…………………………. 

 

2…………………………  5…………………………  2. ………………………… 

 

3…………………………  6…………………………  3 .………………………… 
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Załącznik nr 7 
                                                                             do umowy nr …./21/……/GN/PS 

 
Protokół odbioru końcowego robót 

W dniu………………….  

reprezentując Zamawiającego: ……..…………………………………………………. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………................. 

2. Inny przedstawiciel ……………………………………………………………….... 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

4. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

5. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

6. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

reprezentując Wykonawcę: ...…………………………………………………………. 

1. Kierownik budowy ………………………………………………………………… 

2. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

3. Inny przedstawiciel ………………………………………………………………… 

w budynku przy ulicy ……………………………..…………….. nr ………………... 

Przystąpiono do odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy 

…………………………… z dnia …………………… 

1. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu …………. 201.... 

roku, tj. w terminie zgodnym / niezgodnym z umową. Opóźnienie w zakończeniu robót 

wynosi ……. dni. 

2. Wykonawca dostarczył / nie dostarczył Zamawiającemu komplet niezbędnych protokołów, 

atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót oraz 

gwarancji producenta na wbudowane materiały oraz dostarczył / nie dostarczył 
oświadczenie o wywiązaniu się z obowiązku utylizacji odpadów. 

3. Roboty: 

a. zostały odebrane  
b. zostały odebrane z usterkami i wyznaczono termin usunięcia usterek na dzień 

……………………… 

c. nie zostały odebrane z uwagi na nie zakończenie robót. Wykonawca dokona ponownego 

zgłoszenia zakończenia i odbioru robót.  

4. W dniu ………….……... usterki zostały usunięte. Opóźnienie w usunięciu usterek wynosi 

…….. dni.  

Okres gwarancji i rękojmi:   rozpoczyna się w dniu:…………  i  kończy się w 

dniu:……..……….. 

Podpisy: 

za Zamawiającego      za Wykonawcę 
1………………………… 4…………………………  1.…………………………. 

2…………………………  5…………………………  2. ………………………… 

3…………………………  6…………………………  3 .………………………… 


